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Seznam zkratek 
 
ČNB Česká národní banka 

EC Evropská komise 

EDU Jaderná elektrárna Dukovany 

ENEF Evropské jaderné fórum 

ETE Jaderná elektrárna Temelín 

EU Evropská unie 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

GAČR Grantová agentura České republiky 

GTRI Global Threat Reduction Initiative 

HÚ Hlubinné úložiště 

IGD-TP Implementing Geological Disposal – Technology Platform 

JE Jaderná elektrárna 

LaP Limity a Podmínky 

MAAE / IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MF Ministerstvo financí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAPRO Skupina pro přípravu doporučení k Národním programům při ENEF 

NEA-OECD 
Agentura pro jadernou energii při Organizaci pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj 

NJZ Nový(é) jaderný(é) zdroj(e) 

NORM Odpady z technologických procesů kontaminované přírodními radionuklidy  

NSRAO Nízko a středněaktivní radioaktivní odpady 

OD Okamžitá demontáž 

OS Obalový soubor 

OUO Ochranné uzavření objektů (aktivních) 

PS Palivový soubor 

RAO Radioaktivní odpady 

RRRFR Russian Research Reactor Fuel Return 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚRAO  Správa úložišť radioaktivních odpadů 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TK Těžký kov 

ÚRAO Úložiště radioaktivních odpadů 

ÚR Územní rozhodnutí 

VAO Vysokoaktivní odpady 

VaVaI Výzkum a vývoj a inovace 

VNAO Velmi nízkoaktivní radioaktivní odpady 

VJP Vyhořelé jaderné palivo 

ZBZ Zadávací bezpečnostní zpráva 

ŽP Životní prostředí 
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Výklad pojmů 
 
Institucionální kontrola Soubor činností, kterými je zajišťována údržba a sledování 

území a vlastního úložiště radioaktivního odpadu po 
provedení uzavření úložiště radioaktivního odpadu po dobu 
stanovenou v dokumentaci pro povolovanou činnost; 
institucionální kontrola může být aktivní a pasivní. 

Nakládání s RAO Všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, 
tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním a ukládáním 
radioaktivního odpadu s výjimkou přepravy mimo prostor 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti vykonávány. 

Přepracování VJP Činnost vykonávaná s cílem získat z vyhořelého jaderného 
paliva materiál pro další použití. 

Původce RAO Osoba, při jejíž činnosti vzniká radioaktivní odpad. 

Radioaktivní odpad (RAO) Věc, která je radioaktivní látkou nebo předmětem nebo 
zařízením ji obsahující nebo jí kontaminované, pro níž se 
nepředpokládá další využití a která nesplňuje podmínky pro 
uvolňování radioaktivní látky z pracoviště. 

Skladování RAO/VJP Předem časově omezené umístění RAO nebo VJP do 
prostoru, objektu nebo zařízení s úmyslem jej znovu 
vyjmout. 

Ukládání RAO Trvalé umístění RAO do prostoru, objektu nebo zařízení bez 
úmyslu jej vyjmout. 

Úložiště RAO Prostor, objekt nebo zařízení na povrchu nebo v podzemí 
sloužící k ukládání radioaktivních odpadů. 

Uzavření úložiště RAO Dokončení všech činností souvisejících s nakládáním s 
radioaktivním odpadem a jeho uvedení do stavu, který bude 
dlouhodobě bezpečný. 

Vyhořelé palivo (VJP) Ozářené jaderné palivo, které bylo trvale vyjmuto z aktivní 
zóny jaderného reaktoru. Vyhořelé palivo může být 
považováno za dále využitelný energetický zdroj nebo může 
být určeno k trvalému uložení. 

Vyřazování z provozu Administrativní a technické činnosti, jejichž cílem je úplné 
vyřazení; vyřazování z provozu se provádí 
1. okamžitým vyřazováním, při němž se vyřazovací činnosti 
provádějí plynule v nepřetržitém sledu od okamžiku zahájení 
vyřazování z provozu do jeho ukončení v jedné etapě nebo 
v několika postupných, věcně a časově ohraničených 
etapách, nebo 
2. odloženým vyřazováním, při němž jsou vyřazovací 
činnosti rozděleny do několika postupných, věcně a časově 
ohraničených etap, mezi nimiž může být časová prodleva. 

Zařízení pro nakládání 
s RAO a VJP 

Zařízení, jejichž primárním účelem je nakládání 
s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. 
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1. Úvod  

Pro Českou republiku představuje dlouhodobě udržitelná a bezpečná jaderná 
energetika jeden z důležitých předpokladů pro další rozvoj průmyslu a udržení životní 
úrovně obyvatelstva. V řadě průmyslových aplikací, výzkumu a zdravotnictví jsou 
využívány radionuklidové zářiče. Důsledkem těchto činností při mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření je vznik radioaktivních odpadů.  

Podle záměrů Státní energetické koncepce, dokumentu, který stanovuje 
strategické cíle státu v energetickém hospodářství, je prodloužení životnosti 
stávajících čtyř bloků v elektrárně Dukovany a dostavba tří nových bloků v lokalitě 
Dukovany a Temelín. Jaderná energie by dlouhodobě mohla přesáhnout 50% podíl 
na výrobě elektřiny v ČR a nahradit tak významnou část uhelných zdrojů. Proto je 
optimálně připravená a implementovaná Koncepce nakládání s radioaktivními 
odpady (RAO) a  vyhořelým jaderným palivem (VJP) důležitým prvkem systému 
mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR (dále koncepce) byla schválena 
usnesením vlády ČR č. 487/2002 již v roce 2002. Koncepce navrhla zásady, postupy 
a cíle v uvedené oblasti. Předkládaná aktualizace koncepce je v souladu s článkem 
6.2 stávající koncepce, v němž se předpokládá její vyhodnocení po roce 2010. 
Aktualizace vychází z analýzy současné situace v oblasti nakládání s nízko 
a středněaktivními odpady, ze stavu přípravy hlubinného úložiště pro RAO a VJP, 
legislativních změn, programových dokumentů vlády a z mezinárodních zkušeností 
a trendů. Dalšími motivy pro provedení aktualizace koncepce jsou příprava nového 
jaderného zdroje v ČR, legislativní vývoj v EU i doporučení MAAE a OECD/NEA. 
Významným krokem v EU bylo ustanovení expertní skupiny Evropské komise pro 
jadernou bezpečnost a nakládání s radioaktivními odpady (European High Level 
Group on Nuclear Safety and Waste Management) a Evropského jaderného fóra 
(European Nuclear Energy Forum - ENEF) v roce 2007, s cílem harmonizovat 
postupy týkající se jaderné bezpečnosti a nakládání s RAO a VJP v EU.  

Od roku 2002, kdy byla schválena stávající koncepce nakládání s RAO a VJP, 
bylo přijato několik směrnic EU a doporučení Evropské komise pro tuto oblast. Byly 
shrnuty ve směrnici Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se 
stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem (dále jen Směrnice 2011/70/Euratom). Směrnice je 
závazná pro členské státy EU. Ty jsou mj. povinny do 23. srpna 2015 oznámit 
Evropské komisi obsah jejich národního programu. V příloze 1 jsou identifikovány 
kapitoly koncepce, které odpovídají požadavkům Evropské komise na národní 
program. 

1.1. Cíl koncepce 

Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR je výchozím dokumentem, který 
formuluje zásady, postupy a cíle státu na období přibližně do roku 2030 s výhledem 
na další období. Vyhodnocení, jak jsou plněny záměry a cíle koncepce, a následná 
aktualizace či upřesnění se předpokládá po roce 2025. Koncepce umožňuje 
organizacím, jež produkují RAO a VJP nebo s nimi nakládají, aby vypracovávaly 
strategie a plány v souladu s uvedenými zásadami, cíli a doporučeními, 
a implementovaly je do své činnosti. Koncepce, která je pravidelně vyhodnocována 
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a aktualizována, doporučuje účelná řešení, která zabezpečují zneškodnění odpadů 
v souladu s požadavky na ochranu zdraví člověka a životního prostředí, aniž by byly 
neúměrným způsobem přenášeny současné důsledky využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření na budoucí generace.  

 

Cílem koncepce je: 

 stanovovat a upřesňovat strategicky opodstatněné, vědecky, technologicky, 
ekologicky, finančně a společensky přijatelné zásady a cíle pro nakládání 
s RAO a VJP v ČR; 

 udržovat systémový rámec pro rozhodování orgánů a organizací odpovědných 
za nakládání s RAO a VJP v ČR;  

 srozumitelným způsobem sdělovat informace o dlouhodobém řešení způsobu 
nakládání s RAO a VJP všem dotčeným subjektům i širší veřejnosti a zároveň 
umožňovat dotčené veřejnosti účinně participovat na naplňování cílů 
koncepce; 

 vytvářet rámec pro hodnocení pokroku v oblasti nakládání s RAO a VJP a pro 
zpracování příslušných zpráv v rámci Společné úmluvy o bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivním 
odpadem1 a v rámci směrnice Rady 2011/70/Euratom, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. 

 

Koncepce se dotýká činnosti řady subjektů, jedná se především o tyto: 
 

 Vláda České republiky a obecně státní orgány 
Přijetím koncepce vláda určuje principy, cíle a priority pro dosažení 
optimálního způsobu nakládání s RAO a VJP, které budou naplňovány 
i činností jednotlivých resortů, zejména MPO, MŽP a MF. 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Koncepce vyjadřuje požadavky právních norem na bezpečné nakládání 
s RAO, dává konkrétní obsah činnostem vázaným těmito normami a tvoří tak 
podpůrnou linii pro výkon státního dozoru v oblasti nakládání s RAO a VJP. 

 Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Koncepce představuje zásadní strategický dokument, z něhož budou vycházet 
dlouhodobé, tříleté a roční plány činnosti, které jsou spolu s rozpočtem Správy 
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) každoročně předkládány vládě ke 
schválení.  

 Původci radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 
Koncepce představuje rámec pro rozhodování původců RAO a VJP 
v obchodní či výrobní strategii. 

 Instituce podílející se na vývoji metod zneškodňování radioaktivních 
odpadů a vyhořelého jaderného paliva  
Výzkumná, vědecká, vysokoškolská i realizační pracoviště a organizace 
mohou s využitím koncepce plánovat odborné kapacity a připravovat se 

                                                 
1
 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s VJP a bezpečnosti při nakládání s RAO 

(3/2012 Sb. m. s.), IAEA, INFCIRC/546 ze dne 24. prosince 1997. 
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systematicky na plnění požadavků, jež z realizace koncepce mohou vyplynout. 

 Nejširší veřejnost  
Koncepce představuje základní informaci o záměrech a prioritách v oblasti 
nakládání s RAO a VJP v ČR, které jsou v souladu s mezinárodními standardy 
a doporučeními. 

1.2. Východiska pro aktualizaci koncepce 

Aktualizace koncepce je podložena hodnocením dosavadního stavu plnění 
koncepce schválené vládou v roce 2002 (příloha 2) a odborným odhadem budoucích 
trendů při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Při přípravě 
aktualizace koncepce se vycházelo také ze zkušeností a přijatých postupů 
s nakládáním s RAO a VJP v jiných zemích a z mezinárodních doporučení. 
V aktualizaci koncepce jsou zohledněna ustanovení Politiky územního rozvoje ČR 
2008 a Státní energetické koncepce ČR (2015). Předpokládá se, že po roce 2025 
bude koncepce opětovně vyhodnocena a její dílčí cíle a záměry adekvátně 
aktualizovány.  

V koncepci jsou zohledněny zahraniční přístupy v oblasti nakládání s RAO 
a VJP se zvláštním zřetelem k zemím EU a jsou diskutovány možné alternativy 
nakládání s VJP uvažované ve světě. V oblasti institucionálních odpadů, tj. odpadů 
pocházejících z výzkumu, průmyslu a zdravotnictví, se předpokládá, že bude 
produkováno obdobné množství radioaktivních odpadů jako v předchozím období, 
kromě krátkého období jejich nárůstu v následujících pěti až deseti letech v důsledku 
likvidace ekologických zátěží v ÚJV Řež, a. s., a v dlouhodobějším horizontu 
v průběhu vyřazování výzkumných reaktorů z provozu. 

Východiskem pro aktualizaci koncepce jsou i požadavky vyplývající ze 
směrnice Rady 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro 
odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.  

1.3. Současný stav nakládání s RAO a VJP 

Radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo vznikají v České republice při 
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v průmyslové výrobě, 
zdravotnictví a výzkumu. Materiály kontaminované přírodními radionuklidy vznikají 
i při těžbě uranové rudy. V české legislativě, stejně jako i v legislativě některých 
jiných evropských států, však nejsou zbytky po těžbě uranové rudy považovány za 
radioaktivní odpady, ale za potenciální surovinu.  

VJP a vysokoaktivní odpady z jeho případného přepracování jsou 
nejrizikovější kategorií RAO. Jejich zdrojem je především provoz jaderných reaktorů. 
Vzhledem k vysokým aktivitám a značnému obsahu dlouhodobých radionuklidů se 
v současné době předpokládá, že VJP po prohlášení za RAO a VAO budou uloženy 
v hlubinných geologických formacích. Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR z roku 
2002 ukládá připravovat hlubinné úložiště, přičemž jeho zprovoznění je plánováno na 
rok 2065. 

VJP je po vyjmutí z reaktorů skladováno několik let v bazénech hlavních 
výrobních bloků a poté je přemístěno do suchého skladu, kde je umístěno ve 
skladovacích obalových souborech. Suché skladování je dlouhodobě ověřená 
a prakticky bezodpadová technologie. V JE Dukovany (EDU) je provozován od roku 
1995 mezisklad VJP s kapacitou 600 t, který byl naplněn v březnu 2006. Nový sklad 
s kapacitou 1 340 t je v provozu od prosince 2006. V JE Temelín (ETE) je od září 
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2010 v provozu sklad s kapacitou 1 370 t. Provozované skladovací kapacity pro VJP 
ze stávajících bloků EDU jsou dostatečné pro 45 let provozu. V případě 
provozovaných bloků ETE pokrývá kapacita skladu zhruba 30 let provozu. Až do 
doby zprovoznění hlubinného úložiště bude VJP z jaderných elektráren skladováno 
v přepravně-skladovacích obalových souborech umístěných ve skladech VJP 
v areálech obou jaderných elektráren. V souvislosti s přípravou nových jaderných 
zdrojů jsou vyhodnocovány varianty budoucího skladování a ukládání RAO a VJP 
z tohoto zdroje, včetně varianty centrálního skladu pro budoucí produkci VJP. 

Jaderné palivo s vyšším obohacením z výzkumných reaktorů v ÚJV Řež, a. s. 
bylo v minulosti odesláno k přepracování do Ruské federace. Odpady z přepracování 
budou navráceny zpět. Pro další VJP z výzkumných reaktorů a VAO z jeho 
přepracování se počítá se zajištěním dostatečné skladovací kapacity 
v ÚJV Řež, a. s., případně v Centru výzkumu Řež, s. r. o. 

RAO vznikají v plynné, kapalné či pevné formě při provozu a vyřazování 
jaderných reaktorů a při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Menší část RAO jsou 
přechodné odpady. Ty jsou skladovány, a po poklesu jejich aktivity pod uvolňovací 
úrovně uváděny do životního prostředí. Objemově nejrozsáhlejší třídu radioaktivních 
odpadů tvoří nízkoaktivní a středněaktivní odpady (NSRAO). Technologie jejich 
zpracování a úpravy jsou dostatečně propracované a jsou v ČR původci RAO 
využívány. Radioaktivita NSRAO výrazně poklesne během několika set let, a proto je 
lze ukládat do přípovrchových úložišť. 

NSRAO z jaderné energetiky jsou ukládány v povrchovém úložišti v areálu 
jaderné elektrárny Dukovany. Celkový objem úložných prostor je dostatečný k přijetí 
všech odpadů z provozu a vyřazování stávajících elektráren Dukovany i Temelín, 
které splní podmínky přijatelnosti pro uložení, a to i v případě prodloužení provozu 
elektráren na 60 let.  

Zneškodnění NSRAO z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví je zajištěno jejich 
ukládáním v úložištích Richard (u Litoměřic) a Bratrství (u Jáchymova), částečně je 
využívána i kapacita ÚRAO Dukovany.  

Systém centralizovaného zpracování a úpravy RAO pro původce mimo 
jadernou energetiku je komerčně zajišťován zejména společností ÚJV Řež, a. s., 
která disponuje příslušnými technologiemi a je držitelem požadovaných povolení. 

Provoz všech úložišť včetně monitorování již uzavřeného úložiště Hostim je 
zajišťován SÚRAO v souladu s příslušnými povoleními SÚJB, v případě důlních děl 
i v souladu s oprávněními a povoleními podle báňských předpisů.  

V menší míře vzniká RAO nesplňující podmínky přijatelnosti do stávajících 
úložišť. Pro ně jsou stanoveny požadavky na způsob a kvalitu jejich úpravy pro 
skladování před jejich následným uložením v hlubinném úložišti. Tyto odpady 
skladují jak jejich původci, tak i SÚRAO. 

Specifickou kategorií odpadů jsou odpady kontaminované přírodními 
radionuklidy. Vyskytují se při zpracování některých neuranových rud, fosfátových 
surovin, v dopravě a zpracování surové ropy a ve vodárenství. Pokud tyto odpady 
splňují podmínky pro uvádění do ŽP, jsou ukládány na řízené skládky komunálních či 
nebezpečných odpadů, jinak jsou skladovány nebo ukládány spolu s nízkoaktivními 
odpady v úložištích. 

Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR z roku 2002 uložila zařadit do roku 
2015 dvě kandidátní lokality pro HÚ do územních plánů. V minulých letech bylo po 
celkovém hodnocení území ČR navrženo a předběžně charakterizováno 6 lokalit.2 

                                                 
2
 Jsou jimi lokality pracovně označované Čertovka (Lubenec, Blatno - Ústecký kraj), Březový potok 

(Pačejov, Chanovice - Plzeňský kraj), Magdaléna (Jistebnice, Vlksice - Jihočeský kraj), Čihadlo 
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Ve všech lokalitách se však zatím veřejnost postavila proti záměru stavby HÚ a další 
geologické práce byly pozastaveny do roku 2009. V rámci Politiky územního rozvoje 
ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, 
byl v článku (169) stanoven úkol pro MPO a SÚRAO upřesnit vymezení a stanovit 
podmínky územní ochrany v lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování 
úložiště, které v nich budou uplatňovány do doby provedení výběru dvou 
nejvhodnějších lokalit. Koncem roku 2008 zahájila SÚRAO na základě vládou 
schváleného plánu činnosti (usnesení vlády č. 1315 ze dne 20. října 2008) 
i ověřování území vojenských újezdů. Další v současné době zvažovanou lokalitou je 
území v blízkosti provozovaného uranového dolu v Dolní Rožínce, v úvahu přicházejí 
i lokality v okolí jaderných elektráren. Geologický průzkum v lokalitách je podmíněn 
rozhodnutím o stanovení průzkumných území, které je v kompetenci MŽP. 

V oblasti nakládání s RAO a VJP probíhá v ČR výzkum a vývoj, většinou úzce 
provázaný s výzkumnými programy EU. Výzkumné a vývojové činnosti jsou 
i součástí programu přípravy hlubinného úložiště. Jejich cílem je poskytnout vědecké 
a technické základy pro hlubinné ukládání RAO a VJP, zvýšit srozumitelnost 
problematiky ukládání RAO pro veřejnost a podpořit přijatelnost koncepce 
hlubinného ukládání RAO a VJP. 

 

2. Hlavní zásady koncepce  

 Nakládat s RAO a VJP mohou pouze držitelé povolení pro nakládání s RAO 
a VJP, které vydává Statní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na základě 
splnění požadavků uvedených v atomovém zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. 

 Nakládání s VJP a RAO v České republice musí být v souladu s národními 
strategickými cíli a s uznávanými mezinárodními principy (doporučení MAAE 
a NEA-OECD, požadavky EC). 

 Veškeré náklady na nakládání s RAO a VJP jsou financovány původci. 
Náklady na uložení dnes vyprodukovaných RAO a VJP nebudou přenášeny 
na budoucí generace.  

 Původci RAO a VJP musí omezovat produkci odpadů na nezbytnou míru, 
předávat SÚRAO údaje o krátkodobé a dlouhodobé tvorbě RAO a VJP a další 
podklady pro stanovení výše a způsobu odvádění prostředků na jaderný účet. 
Při stanovení poplatků na jaderný účet jsou samostatně propočítávány 
poplatky pro ukládání NSRAO a poplatky pro zajištění ukládání VJP případně 
RAO nepřijatelných do přípovrchových úložišť. 

 Držitelé povolení pro nakládání s RAO a VJP musí vést evidenci RAO a VJP 
takovým způsobem, aby byly dokumentovány všechny požadované 
charakteristiky RAO a VJP. 

 RAO upravují k uložení držitelé příslušného povolení SÚJB. Snahou je, aby 
RAO včetně nevyužívaných zdrojů ionizujícího záření byly zneškodněny bez 
zbytečného odkladu. 

 SÚRAO udržuje a optimalizuje provoz stávajících úložišť NSRAO a zajišťuje 
řešení pro zajištění úložné kapacity pro všechny NSRAO, které vzniknou v ČR 
při využívání jaderné energie a ionizujícího záření v budoucnosti. 

                                                                                                                                                         
(Pluhův Žďár, Lodhéřov - Jihočeský kraj), Hrádek (Nový Rychnov, Rohozná – Kraj Vysočina) a Horka 
(Budišov, Oslavička- Kraj Vysočina). 
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 Základní strategií ČR pro zneškodnění VJP je jeho přímé uložení 
do hlubinného úložiště, které bude připraveno k provozu do roku 2065.  

 Do zprovoznění hlubinného úložiště budou VJP a RAO nepřijatelné 
do přípovrchových úložišť skladovány bezpečně u původců nebo v zařízeních 
SÚRAO.  

 Nakládání s RAO a VJP a příprava hlubinného úložiště jsou prováděny 
v souladu se všemi legislativními požadavky, mezinárodními doporučeními 
a na úrovni současného poznání ve světě.  

 Budou sledovány a vyhodnocovány možnosti vedoucí ke snížení objemu 
a radiotoxicity VJP. 

 Do procesu přípravy úložišť RAO a VJP bude zapojena veřejnost, které bude 
dána možnost zúčastnit se při naplňování jednotlivých etap přípravy. Výběr 
lokality pro hlubinné úložiště bude založen na partnerství SÚRAO s dotčenými 
obcemi.  

2.1 Mezinárodní principy pro oblast nakládání s RAO a VJP 

Mezinárodní společenství prostřednictvím MAAE vytvořilo všeobecně platné 
principy pro bezpečné využívání jaderné energie a ionizujícího záření, které se 
vztahují i na oblast nakládání s RAO. Základní principy jsou využitelné pro všechny 
země a všechny typy RAO a VJP, nehledě na jejich fyzikální nebo chemické 
charakteristiky či na jejich původ. 

Česká republika jako členská země MAAE a v souladu se svými 
mezinárodními závazky3 i národními cíli potvrzuje ve vládou schvalované koncepci, 
že základním a prioritním cílem je nakládat s RAO a VJP v souladu s následujícími 
principy:4 

 Odpovědnost za bezpečnost: Primární odpovědnost za bezpečnost má 
osoba nebo organizace, která odpovídá za zařízení nebo činnosti s radiačními 
riziky. 

 Úloha vlády: Musí být ustanoven a udržován efektivní právní a vládní rámec 
zajišťující bezpečnost, včetně nezávislého státního dozoru. 

 Řízení a zajištění bezpečnosti: Efektivní řízení a zajištění bezpečnosti musí 
být zavedeno a udržováno v organizacích, které mají vztah k zařízením 
a činnostem, které představují radiační rizika. 

 Zdůvodnění zařízení a činností: Zařízení a činnosti s radiačními riziky musí 
přinášet celkový prospěch. 

 Optimalizace ochrany: Ochrana musí být optimalizována k zajištění nejvyšší 
úrovně bezpečnosti, která může být rozumným způsobem dosažena. 

 Omezení rizika jednotlivců: Opatření pro kontrolu radiačního rizika musí 
zajistit, že žádný jednotlivec neponese neakceptovatelné riziko újmy. 

 Ochrana současné generace i generací budoucích: Lidé a životní prostředí 
musí být chráněni před radiačními riziky nyní i v budoucnu. 

 Předcházení nehodám: Musí být prováděna veškerá praktická opatření pro 
předcházení jaderným nebo radiačním nehodám. 

 Havarijní připravenost: Pro případ jaderné nebo radiační nehody musí být 
zajištěna havarijní připravenost. 

                                                 
3
 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s VJP a bezpečnosti při nakládání s RAO (sdělení 

MZV č. 3/2012 Sb. m. s.). 
4
 MAAE. Základní bezpečnostní principy, SF – 1, 2006. 
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 Ochranná opatření k omezení existujících nebo neregulovaných 
radiačních rizik: Ochranná opatření k omezení existujících nebo 
neregulovaných radiačních rizik musí být zdůvodněná a optimalizovaná. 

 
Další související opatření zahrnují: 

 Účast veřejnosti při rozhodování: Rozhodnutí, která mohou mít potenciální 
vliv na zdraví, společnost nebo životní prostředí, by měla být prováděna 
s těmi, kterých se dotýkají.5 

 Udržitelný rozvoj: Vzhledem k dlouhému času, po který musí být 
s radioaktivním odpadem bezpečně nakládáno, je nutné brát v úvahu aspekty 
udržitelnosti. Mělo by být tedy zajištěno, aby potřeby současné generace byly 
naplňovány, ale neomezovaly se možnosti budoucích generací naplňovat 
jejich potřeby. 

 

Aktualizace koncepce respektuje požadavky směrnice Rady 2011/70/Euratom, 
zejména tyto:  

 Vznik RAO je omezen na nejnižší možnou úroveň, a to ve smyslu jak aktivity, 
tak i objemu, pomocí vhodných konstrukčních opatření a postupu při provozu 
zařízení a jeho vyřazování z provozu, včetně recyklace a opětovného použití 
materiálů. 

 Je zohledněna vzájemná provázanost všech kroků při vzniku RAO a VJP 
a nakládání s nimi. 

 S RAO a VJP se nakládá bezpečným způsobem, a to i v dlouhodobém 
měřítku za pomocí prvků pasivní bezpečnosti. 

 Opatření jsou prováděna za použití odstupňovaného přístupu. 

 Náklady spojené s nakládáním s RAO a VJP nesou ti, kteří tyto materiály 
vytvořili. 

 Ve všech fázích nakládání s RAO a VJP se použije proces rozhodování 
založený na důkazech a dokumentaci.  

 Vývoz RAO lze realizovat pouze při respektování mezinárodních konvencí 
a dohod. 

 Ve styku s veřejností je třeba uplatňovat princip transparentnosti. 
 

Aktualizace koncepce respektuje cíle Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s 
vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, kterými 
jsou: 

 celosvětově dosáhnout a udržovat vysokou úroveň bezpečnosti při nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady cestou posílení národních 

opatření a mezinárodní spolupráce, včetně případné technické spolupráce 

vztahující se k bezpečnosti; 

 

 zajistit, aby v průběhu všech fází nakládání s vyhořelým palivem a 

radioaktivními odpady existovaly účinné zábrany proti potenciálním rizikům 

tak, aby jednotlivci, společnost a životní prostředí byli chráněni proti škodlivým 

účinkům ionizujícího záření, a to v současné době i v budoucnu, takovým 

                                                 
5
 Aarhuská úmluva – Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (sdělení MZV č. 124/2004 Sb. m. s.). 
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způsobem, aby potřeby a cíle současné generace byly naplněny, aniž by byla 

ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat své potřeby a cíle; 

 zabránit haváriím s radiologickými následky a zmírnit jejich následky, pokud 

takové nastanou v průběhu kterékoliv fáze nakládání s vyhořelým palivem 

nebo radioaktivními odpady. 

 

2.2 Mezinárodní dohody a smlouvy 

Česká republika se v roce 2004 připojila ke společné iniciativě USA, Ruské 
federace a MAAE zaměřené na navrácení vysoce obohaceného jaderného paliva 
ruského původu používaného ve výzkumných reaktorech v zahraničí zpět do země 
výrobce, tj. Ruské federace. Program Russian Research Reactor Fuel Return 
(RRRFR), který zajišťuje repatriaci vysoce obohaceného jaderného paliva ruské 
provenience, je program USA (GTRI - Global Threat Reduction Initiative) zaměřený 
na snížení nebezpečí šíření jaderných materiálů z využívání vysoce obohaceného 
paliva ve výzkumných reaktorech.   

V souvislosti s touto iniciativou byla uzavřena smlouva mezi ÚJV Řež, a. s., 
a společností TENEX (zastupující přepracovací závod Maják).6 Podle této smlouvy 
budou RAO z přepracování VJP skladovány 17 až 19 let od doby přepracování 
v závodě Maják. První RAO z přepracování, které byly odvezeny do Ruské federace 
v roce 2007, by se měly vrátit do ČR v letech 2024 až 2026. Tyto odpady bude třeba 
skladovat do doby dostupnosti hlubinného úložiště. ÚJV Řež, a. s., se zavázal 
převzít RAO s tím, že bude splňovat podmínky přijatelnosti jak pro skladování, tak 
pro jejich uložení do HÚ. Smlouva mezi ÚJV Řež, a. s., a společností TENEX se 
odkazuje na smlouvu mezi vládou RF a vládou ČR o spolupráci v oblasti jaderné 
energie, která byla uzavřena v prosinci 1994.  

Na základě smluv mezi ČEZ, a. s. a firmou Studsvik Nuclear AB v Nyköpingu 
ve Švédsku, resp. JAVYS a. s. v Jaslovských Bohunicích na Slovensku, jsou 
přepravovány pevné spalitelné RAO z JE Dukovany a JE Temelín do těchto firem za 
účelem snížení jejich objemu spálením. Přepravy jsou realizovány v souladu 
s legislativními požadavky všech zemí, jichž se přeprava týká, a které vesměs, jako 
ČR, transponují směrnici Rady 2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou 
radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole.  

Na základě smlouvy mezi ČEZ, a. s. a firmou JAVYS a. s. v Jaslovských 
Bohunicích na Slovensku je využívána technologie vysokotlakého lisování ke snížení 
objemu pevného RAO z jaderných elektráren.  
 
 

3. Legislativní rámec 

Podmínkou pro vytvoření účelného systému nakládání s RAO a VJP je vedle 
materiálního a technického zajištění i existence efektivního legislativního systému a 
organizačního zabezpečení všech podpůrných činností. Pro nakládání s RAO a VJP 
je zejména významné: 

                                                 
6
 Kontrakt 08843672/070265-059 z roku 2007 a kontrakt 12 SMN318 z roku 2012. 
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 respektování právního prostředí, které nedovoluje při nakládání s RAO a VJP 
provádět jakýkoliv krok, který by byl v rozporu s požadavky na ochranu 
člověka a životního prostředí;  

 zaručení kontroly dodržování ustanovení právních předpisů; 

 vymezení odpovědností a pravomocí právnických i fyzických osob, které jsou 
zapojeny do procesu nakládání s RAO a VJP; 

 podchycení všech činností, které mohou vést k tvorbě RAO a VJP, a zajištění 
jejich evidence. 

Přijetím atomového zákona v roce 1997, nově v roce 2016, a dalších 
prováděcích právních předpisů vydaných na základě zmocnění obsažených v 
zákoně byl nově upraven základní právní a institucionální rámec v České republice 
pro nakládání s RAO a VJP. Tímto zákonem byly upraveny pravomoci a 
odpovědnost nezávislého dozorného orgánu – Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost.7 SÚJB vydává povolení pro činnosti související s nakládáním s RAO a 
VJP, má vypracovaný systém kontrol a opatření pro jednotlivé fáze nakládání s RAO 
a VJP.  

Předcházejícím atomovým zákonem byla v roce 1997 ustanovena Správa 
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která v souladu s požadavky zákona 
bezpečně provozuje stávající úložiště RAO, připravuje nová úložiště RAO, koordinuje 
výzkum a vývoj v této oblasti a vykonává další povinnosti vyplývající z atomového 
zákona. 

Na nakládání s RAO a VJP se vztahuje mimo atomový zákon a jeho prováděcí 
předpisy i další legislativa z oblasti ochrany životního prostředí, stavebního a horního 
práva. S přírodními materiály, které vznikají při těžbě a úpravě uranových rud, se 
nakládá podle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a podle 
zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, jako se zdroji ionizujícího záření, 
a nejsou proto součástí této koncepce. Zmíněné přírodní materiály jsou soustředěny 
v odvalech a odkalištích, které vzhledem k obsaženým radioaktivním látkám jsou 
dozorovány SÚJB z hlediska radiační ochrany pracovníků a obyvatelstva.  

Úložiště obsahující výlučně přírodní radionuklidy nejsou podle atomového 
zákona považována za jaderná zařízení. Podrobněji jsou vybraná ustanovení 
právních předpisů uvedena v příloze 4.  

3.1 Radiační ochrana a obecné povinnosti při nakládání s RAO 

Legislativa v oblasti radiační ochrany byla vypracována na podkladě 
mezinárodně uznávaných standardů a kritérií. Vychází z doporučení ICRP, 
bezpečnostních standardů MAAE a z legislativy EU (např. směrnice Rady 
96/29/Euratom). V legislativě jsou uplatněny tři základní pilíře radiační ochrany: 
optimalizace, odůvodnění a limitování. Jsou začleněny do atomového zákona 
a rozpracovány vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně. 

V atomovém zákoně jsou obsaženy požadavky jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany pro všechny činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího 
záření. Hlava první, Díl 3 upravuje obecné podmínky pro vykonávání těchto činností. 
Zákon v § 5 odst. 2 a) jednoznačně stanovuje, že: 
„Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou nebo vykonává 
činnosti v rámci expozičních situací, je povinen přednostně zajišťovat jadernou 

                                                 
7
 SÚJB byl zřízen s účinností od 1. ledna 1993 a stal se pokračovatelem plnění dozorných funkcí 

Československé komise pro atomovou energii a Ministerstva zdravotnictví. 
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bezpečnost, bezpečnost jaderných položek a radiační ochranu, a to při respektování 
stávající úrovně vědy.“ 

Tento princip se pak prolíná všemi prováděcími vyhláškami, které v českém 
právním řádu navazují na atomový zákon a rozpracovávají jeho základní požadavky, 
závazné pro každého, kdo provádí nebo zajišťuje činnosti související s využíváním 
jaderné energie, tzn. pro projektanty, výrobce, provozovatele a rovněž pro orgány 
státního dozoru. 

Stát ručí za podmínek stanovených atomovým zákonem za bezpečné 
ukládání všech radioaktivních odpadů, včetně monitorování a kontroly úložišť po 
jejich uzavření. 

Atomový zákon v § 109 odst. 2 ukládá každému, kdo nakládá s RAO, 
povinnost brát v úvahu všechny jejich fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, 
které by mohly ovlivnit bezpečnost při nakládání s těmito odpady. 

Atomový zákon dále stanovuje povinnost vlastníka radioaktivních odpadů, 
případně jiné fyzické nebo právnické osoby, která nakládá s věcí vlastníka tak, že při 
její činnosti vznikají radioaktivní odpady, nést veškeré náklady spojené s jejich 
ukládáním, a to od jejich vzniku až po jejich uložení. Tato povinnost zahrnuje 
i náklady na monitorování úložišť radioaktivních odpadů po jejich uzavření a náklady 
na potřebné výzkumné a vývojové práce.  

3.2 Schvalovací proces 

Základními právními normami, které upravují povolovací a schvalovací proces 
pro jaderná zařízení, případně pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření, jsou zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a atomový 
zákon. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou další důležité součásti 
právního rámce v této oblasti. Na tyto zákony pak navazují předpisy nižší právní síly.  

Vzhledem k tomu, že zřízení či provozování hlubinného či podzemního 
úložiště je považováno za zvláštní zásah do zemské kůry ve smyslu horního zákona, 
a dále s ohledem na to, že zvláštní zásahy do zemské kůry jsou hornickou činností 
ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě a proces vyhledávání či ověřování vhodné lokality takovéhoto úložiště je 
spojen s nutností provádění geologických prací ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, je třeba zmínit i tyto právní předpisy, neboť hrají důležitou roli 
v celém životním cyklu podzemního či hlubinného úložiště, od vyhledávání lokality, 
přes výstavbu a provoz, případné rozšíření, až po jeho uzavření. 

Z hlediska stavebního zákona je vydání rozhodnutí pro veškeré stavby 
s jaderným zařízením, tj. stavebního povolení, kolaudačního souhlasu (trvalý provoz) 
a rozhodnutí o odstraňování staveb v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu, 
které je pro tato rozhodnutí příslušným stavebním úřadem. Ve věci územního 
rozhodnutí je příslušným stavebním úřadem Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Stavební řízení se týká i zájmů chráněných zvláštními předpisy, jako je 
například jaderná bezpečnost a radiační ochrana, či ochrana životního prostředí, a 
stavební úřad rozhoduje v dohodě, resp. se souhlasem příslušných orgánů státní 
správy, které tyto zájmy hájí. Příslušný orgán státní správy může svůj souhlas vázat 
na splnění podmínek stanovených ve svém rozhodnutí vydaném v souladu se 
zvláštním zákonem, který ho k tomu opravňuje. Rozhodujícím orgánem pro 
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posouzení dopadů stavby na životní prostředí (EIA) je Ministerstvo životního 
prostředí. 

Atomový zákon stanovuje činnosti, ke kterým je nutné povolení SÚJB. Vedle 
hlavních povolení týkajících se umístění, výstavby, uvádění do provozu, provozu a 
vyřazování z provozu je to povolení k provedení rekonstrukce nebo jiných změn 
ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní 
připravenost, k uvádění radionuklidů do životního prostředí, nakládání s RAO apod.  

3.3 Aktualizace národního legislativního rámce 

Na přelomu roku 2016 a 2017 vešel v platnost nový atomový zákon, včetně 
souvisejících prováděcích předpisů, který zohlednil nové poznatky a zkušenosti 
v oblasti využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Rovněž jsou zde 
zohledněny nové směrnice EU týkající se nakládání s RAO a VJP a nová doporučení 
MAAE a NEA-OECD.  

V návaznosti na požadavek směrnice Rady EU 2011/70/Euratom a v souladu 
s doporučeními pracovní skupiny Evropského jaderného fóra („Information and 
Transparency“) probíhá diskuze o možnosti zakotvení požadavku na posílení 
postavení obcí v procesu výběru lokality hlubinného úložiště v národní legislativě. 

 

4. Zodpovědnost za implementaci koncepce nakládání 
s RAO a VJP 

Zodpovědnost za bezpečné nakládání s RAO a VJP je v ČR rozdělena mezi 
držitele povolení k nakládání s RAO (shromažďování, třídění, zpracování, úprava a 
skladování RAO), a stát, který ručí za bezpečné uložení RAO; stát také vytváří 
podmínky pro činnost nezávislého dozoru (SÚJB, ČBÚ, MŽP). 

Mezi hlavní původce radioaktivních odpadů patří v ČR společnosti: ČEZ, a. s., 
provozující JE Dukovany a JE Temelín, Centrum výzkumu Řež, s. r. o., provozující 
experimentální jaderné reaktory LR-15 a LR-0 a ÚJV Řež, a. s., který zpracovává 
a upravuje do formy vhodné k uložení více než 90 % všech institucionálních RAO. 
Kromě toho existuje velké množství drobných původců, kteří využívají zdroje 
ionizujícího záření v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo jako organizační složku státu Správu 
úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která zajišťuje činnosti spojené s ukládáním 
radioaktivních odpadů. SÚRAO vykonává jednotlivé činnosti na základě povolení 
SÚJB.  

Předmětem činnosti SÚRAO jsou zejména tyto aktivity: 

 příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť 
radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí; 

 nakládání s radioaktivními odpady; 

 úprava vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do formy vhodné pro 
uložení nebo následné využití po jeho prohlášení za radioaktivní odpad; 

 vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců; 

 správa poplatků za ukládání radioaktivních odpadů; 

 kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu 
a schvalování čerpání peněžních prostředků z této rezervy; 

 poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady; 

 poskytování příspěvku obcím. 
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5. Komunikace s veřejností 

Je zřejmé, že zneškodnění RAO a VJP musí být bezpečné a ekonomické. 
V současné době se prakticky ve všech zemích světa stále více zdůrazňuje 
požadavek, aby vybraná řešení byla přijatelná pro veřejnost. Zvolená řešení musí 
proto být nejenom bezpečná a ohleduplná k životnímu prostředí, ale musí být 
všeobecně přijímána jak v lokalitách, kde jsou či by měla být tato zařízení umístěna, 
tak širokou veřejností. Rozhodnutí o určitém řešení vyžaduje transparentní přístup, 
který zahrnuje také možnost veřejnosti se nejenom vyjádřit ke zvolenému řešení, ale 
i toto řešení aktivně ovlivnit. K tomu je nezbytné vytvořit patřičný institucionální 
a právní rámec, reflektující význam a jedinečnost projektu úložiště. Tento přístup je 
uplatňován ve všech vyspělých zemích provozujících jadernou energetiku a je 
zakotven i v článku 10 směrnice Rady 2011/70/Euratom.  

Během mnohaleté mezinárodní diskuse byla vytvořena řada dokumentů, které 
popisují jednotlivé příklady ze zahraničí i teoretické studie rozhodovacích procesů.  

V roce 2000 bylo založeno OECD/NEA Forum on Stakeholder Confidence 
(FSC), jehož cílem je podpořit sdílení mezinárodních zkušeností týkajících se 
sociální dimenze nakládání s RAO a VJP. FSC zkoumá možnosti jak zajistit efektivní 
dialog mezi všemi zúčastněnými stranami v rozhodovacích procesech.  

Problematice se věnuje rovněž pracovní skupina Evropského jaderného fóra 
(„Information and Transparency“), jež přijala soubor 22 doporučení k otázkám 
komunikace v oblasti jaderné energetiky a nakládání s RAO. Je všeobecně známo, 
že neexistuje nejlepší řešení, které by bylo úspěšně aplikovatelné ve všech zemích. 
Každá země má svou vlastní historii, právní řády, stanoviska daná minulými 
zkušenostmi i další odlišné podmínky, které významně odlišují jednotlivé národy. 
Základním principem by mělo být vytváření partnerství a hledání rovnováhy mezi 
zájmy státu a zájmy obcí. Pro takovýto proces zapojení veřejnosti jsou významné tři 
následující, níže uvedené oblasti, které je třeba naplňovat současně.  

5.1 Informovanost a komunikace 

Právo o svobodném přístupu k informacím je v ČR kodifikováno v zákoně 
č. 106/1999 Sb. Tento zákon upravuje pravidla pro poskytování informací 
a podmínky práva svobodného přístupu k informacím v souladu s příslušným 
předpisem Evropských společenství (směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru). Právo na informace 
o životním prostředí upravuje zákon č. 123/1998 Sb. v souladu s právem Evropských 
společenství (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES, o přístupu 
veřejnosti k informacím o životním prostředí). Upravuje zabezpečení práva na přístup 
k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním 
prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního 
zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. 

Dostupnost informací o konci palivového cyklu a nakládání s RAO a VJP je 
prvním předpokladem pro diskusi všech zainteresovaných stran o způsobu 
budoucího řešení těchto otázek. Kontinuita, přehlednost a otevřenost informací jsou 
hlavními komunikačními cíli všech organizací zodpovědných za nakládání s RAO 
a VJP. 
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5.2 Motivace obcí 

Motivace obcí je běžnou součástí procesu umísťování jaderných zařízení, 
existuje řada příkladů dobré praxe a motivačních schémat. Výhody pro obce dotčené 
umístěním skladu či úložištěm RAO obvykle představují opatření ve třech oblastech: 
peněžní podpora, sociální výhody, posílení pravomocí dotčených obcí.  

Motivace obcí, v jejichž blízkosti jsou již v provozu jaderná zařízení, je v ČR 
zajišťována jak provozovatelem jaderných elektráren ČEZ, a. s., tak i provozovatelem 
úložišť SÚRAO. Od roku 2012 bylo zavedeno i motivační schéma pro průzkum lokalit 
vytipovaných pro umístění hlubinného úložiště. 

5.3 Zapojení obcí 

Zapojení všech dotčených obcí a dalších subjektů do procesu rozhodování je 
významným prvkem k dosažení pokroku v přípravě jakéhokoliv zásadního projektu. 
Tento participační přístup k veřejnosti byl poprvé uplatněn v ČR v souvislosti 
s řešením evropského projektu ARGONA (6. rámcový program výzkumu a vývoje 
Euratom), v jehož rámci byla vytvořena tzv. referenční skupina pro výběr lokality pro 
hlubinné úložiště. Zahrnovala vybrané představitele státu, zástupce některých lokalit 
a nevládních organizací. Snahou této referenční skupiny bylo především diskutovat 
trpělivě všechny, byť i sebemenší problémy, které mohou ovlivnit pocity lidí na 
lokalitách pro hlubinné úložiště. Na tuto referenční skupinu poté navázala „Pracovní 
skupina pro dialog o hlubinném úložišti“, jež zahrnovala kromě zástupců státu 
i zástupce obou parlamentních komor, zástupce všech uvažovaných lokalit 
a zástupce nevládních organizací. Cílem tohoto přístupu bylo vytvořit dlouhodobý 
program partnerství SÚRAO a obcí ovlivněných přípravou a provozováním 
hlubinného úložiště. SÚRAO navrhne partnerský program, který bude specifikovat 
práva a povinnosti všech zúčastněných subjektů v jednotlivých fázích vývoje 
a provozování úložiště, určí nástroje a prostředky vzájemné komunikace a stanoví 
kompenzační principy. Koncepce předpokládá, že garantem programu dlouhodobého 
partnerství bude vláda ČR. 

I přes nastalé problémy s funkčností Pracovní skupiny je třeba do budoucna je 
důležité zajistit na státu nezávislou činnost, vyjasnit mechanismus zpracování 
výsledků práce a projednat rozšíření působnosti Pracovní skupiny pro dialog o 
hlubinném úložišti - vytvořit lokální pracovní skupiny na užším počtu lokalit. Pro 
zajištění nezávislé činnosti „Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti“ je 
nutné zajistit odpovídající finanční prostředky, a to jak pro činnost Pracovní skupiny 
(nezávislé komise) tak i jejích podskupin přímo v lokalitách. 

Transparentnost procesu s aktivním zapojením dotčených obcí a veřejnosti 
v souladu se směrnicí Rady 2011/70/Euratom v návaznosti na doporučení 
pracovních skupin Evropského jaderného fóra je nezbytným předpokladem 
úspěšného a dlouhodobě udržitelného rozhodnutí o výběru lokality. Vytvoření 
právního rámce s jasně specifikovanou rolí dotčených obcí v procesu výběru lokality 
úložiště je pak základním předpokladem pro vytvoření ovzduší důvěry mezi účastníky 
procesu a pomáhá dosažení konsensuálního řešení. 
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5.4 Koncepční doporučení pro komunikaci s veřejností 

Tabulka 1: Koncepční doporučení pro komunikaci s veřejností 

Poř. č. Cíl Milník/ odpovídá 

1 Zajistit kontinuitu, přehlednost a otevřenost 
informací v oblasti nakládání s VJP a RAO. 

Trvale/SÚRAO, 
SÚJB, původci 

2 Zajistit nezávislou činnost a rozšíření 
působnosti Pracovní skupiny pro dialog o 
hlubinném úložišti, vytvořit rámec pro vznik a 
práci lokálních pracovních skupin na 
jednotlivých lokalitách, které by současná 
Pracovní skupina pro dialog zastřešovala. 

2014/SÚRAO, MPO 

3 Projednat legislativní návrh pro posílení 
postavení obcí při výběru lokality hlubinného 
úložiště a předložit ho ke schválení vládě. 
 
Aktualizace návrhu, který Vláda ČR vrátila k 
přepracování 

2015/SÚRAO, MPO,  
vláda 

 
 
2018/ SÚRAO, MPO,  
vláda 

4 Vytvořit dlouhodobý program partnerství 
SÚRAO/MPO který bude specifikovat práva 
a povinnosti všech zúčastněných subjektů 
v jednotlivých fázích vývoje a provozování 
úložiště. 

2015/SÚRAO, MPO 

 

6. Klasifikace RAO a inventář RAO a VJP 

6.1 Klasifikace radioaktivních odpadů 

Radioaktivní odpady jsou podle atomového zákona definovány jako 
„věc, která je radioaktivní látkou nebo předmětem nebo zařízením ji obsahujícím 
nebo jí kontaminovaným, pro kterou se nepředpokládá další využití a která nesplňuje 
podmínky stanovené tímto zákonem pro uvolňování radioaktivní látky z pracoviště.“  

Podle vyhlášky č. 377/2016 Sb. se RAO rozlišují na plynné, kapalné a pevné. 
Pevné RAO se klasifikuje do několika základních kategorií: 

 přechodné RAO jsou takové odpady, které po dlouhodobém skladování 
(maximálně 5 let) vykazují radioaktivitu nižší, než jsou uvolňovací úrovně; 

 velmi nízkoaktivní odpad, jehož aktivita je vyšší než aktivita přechodného 
radioaktivního odpadu, ale nevyžaduje speciální opatření při uložení; 

 nízkoaktivní odpad, jehož aktivita je vyšší, než jsou uvolňovací úrovně, ale 
který současně obsahuje omezené množství dlouhodobých radionuklidů, 

 středněaktivní odpad, který obsahuje významné množství dlouhodobých 
radionuklidů, a proto vyžaduje vyšší stupeň izolace od okolního prostředí než 
nízkoaktivní odpad 

 vysokoaktivní jsou odpady, u kterých musí být při jejich skladování a ukládání 
zohledněno uvolňování tepla z rozpadu radionuklidů v nich obsažených. 
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VJP není, jak uvádí atomový zákon, radioaktivním odpadem. Do doby, než ho 
jeho původce nebo SÚJB prohlásí za radioaktivní odpad, je povinen nakládat s ním 
jeho původce tak, aby nebyla ztížena možnost jeho další úpravy.  

 

6.2 Stávající inventář RAO a VJP 

Radioaktivní odpady, které pocházejí z energetiky a z využití zdrojů 
ionizujícího záření ve výzkumu, průmyslu či zdravotnictví (institucionální odpady), 
jsou v ČR ukládány již od roku 1959. Všechny RAO jsou v souladu s legislativními 
požadavky evidovány u původců, u zpracovatelů či v SÚRAO. Ve výročních 
zprávách SÚRAO o ukládání RAO v přípovrchových úložištích, výročních zprávách 
SÚJB o výsledcích dozoru a v národních zprávách pro účely Společné úmluvy 
o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady jsou 
pravidelně publikovány informace o množství skladovaných a uložených odpadů.  

Odhad množství v budoucnosti produkovaných RAO a VJP je pravidelně 
aktualizován v bezpečnostních zprávách stávajících přípovrchových úložišť a v rámci 
přípravy hlubinného úložiště.  

6.2.1 Inventář nízko a středněaktivních odpadů uložených do stávajících 
přípovrchových úložišť 

V následující tabulce 2 je přehled již uložených RAO, které mají převážně 
charakter nízko a středněaktivních odpadů.  

Tabulka 2: Množství radioaktivních odpadů uložených v přípovrchových úložištích (Dukovany, 
Richard, Bratrství a Hostim), stav k 31. 12. 2016 

Úložiště 
Objem 

úložných 
prostor [m3] 

Objem 
uložených 
RAO [m3] 

Zaplněný 
objem [m3] 

Využitelná 
kapacita pro 

RAO [m3] 

Celkový 
volný objem 

[m3] *) 

Dukovany 55 000 7 639 11 514 28 991 43 486 

Richard 10 249 2 962 7 405 1 137 2 844 

Bratrství 1 200 371 927 102 273 

Hostim 1 690 320 1 690 uzavřeno uzavřeno 
*) 

využitelnost objemu úložných prostor pro ukládání RAO 0,35-0,67 
 

6.2.2 Inventář skladovaných odpadů 

Skladované odpady lze rozdělit na RAO, které mohou být uloženy do 
existujících přípovrchových úložišť, a na RAO, které budou muset být uloženy do 
připravovaného hlubinného úložiště. 

6.2.2.1 Skladované odpady splňující podmínky přijatelnosti do přípovrchových 
úložišť 

V tabulce 3 je uveden celkový objem RAO skladovaných v jaderných 
elektrárnách v nádržích koncentrátu, nádržích vysycených ionexů a ve skladech 
pevných odpadů. Tyto odpady jsou průběžně zpracovávány a upravovány do formy 
vhodné k uložení a předávány na ÚRAO Dukovany. Kapalné odpady jsou zpevněny 
do bitumenové, příp. aluminosilikátové matrice. Pro úpravu pevných odpadů se 
využívá zpravidla technologie nízkotlakého lisování, ale také jsou využívány 
zahraniční technologie vysokotlakého lisování, tavení kovů a spalování.  
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Institucionální odpady jsou skladovány převážně v ÚJV Řež, a. s., Jedná se 
o RAO, pocházející ze starých ekologických zátěží, o RAO vznikající při činnostech 
v rámci ÚJV Řež, a. s. a o RAO, které jsou přijímány od jiných původců RAO a 
průběžně zpracovávány.  
 

Tabulka 2: Bilance skladovaných radioaktivních odpadů (k 31. 12. 2016) 

 Množství  

Provozní odpady JE   

   Kapalné provozní odpady (koncentrát) 1 327,5 m3 

   Iontoměniče a kaly   111,3 m3 

   Pevné provozní odpady 304 t 

Institucionální odpady  404,1 m3 

 

6.2.2.2 Skladované RAO určené k uložení v hlubinném úložišti 

Při provozu jaderných elektráren vzniká poměrně malé množství aktivovaných 
materiálů (například aktivovaná měřicí čidla, termočlánky, vložené tyče, kazety 
svědečných vzorků, absorbátory). V současné době je skladováno na obou 
elektrárnách cca 40 t tohoto typu odpadu. Jeho zneškodnění bude probíhat 
současně s vyřazováním jaderné elektrárny. Předpokládá se, že určitou část bude 
třeba uložit do hlubinného úložiště. 

Institucionální odpady určené do hlubinného úložiště jsou zpravidla použité 
uzavřené zářiče. Nyní jsou skladovány v úložišti Richard nebo u původců. V úložišti 
Richard jde většinou o drobné a jednoduché zářiče typu vyřazených hlásičů požáru 
s 241Am, některé skladované zářiče v úložišti Richard mají charakter významného 
zdroje ionizujícího záření (vysokoaktivní zářiče). Větší množství uzavřených zářičů je 
skladováno u původců. Celkově bylo ke 31. 12. 2016 evidováno 5756 uzavřených 
radionuklidových zářičů (samostatných nebo instalovaných v zařízeních), z toho 
3161 aktivně používaných, 1164 v pracovních skladech, 1431 skladováno před 
zneškodněním.8  

Další odpad (205 ks sudů), který bude třeba uložit v HÚ, je nyní skladován 
v úložišti Richard. 

6.2.2.3 Skladované vyhořelé jaderné palivo 

VJP z jaderných elektráren je v současnosti skladováno v bazénech 
vyhořelého paliva hlavních výrobních bloků a ve speciálních přepravně-skladovacích 
obalových souborech v suchých skladech vyhořelého jaderného paliva v areálech 
obou JE. Podle typu VJP jsou pro skladování použity obalové soubory typu 
CASTOR©440/84, CASTOR©440/84M a CASTOR©1000/19. 

K 31. 12. 2016 bylo v areálu jaderné elektrárny Dukovany skladováno v MSVP 
Dukovany 60 ks obalových souborů typu CASTOR©440/84 obsahujících 5040 ks 
palivových souborů, čemuž odpovídá celková hmotnost skladovaného TK 581 tun. 
Ve druhém skladu – SVP Dukovany bylo ke stejnému datu skladováno 34 ks 
obalových souborů typu CASTOR©440/84M obsahujících 2856 ks palivových 
souborů obsahujících 327 tun TK. 

K 31. 12. 2016 bylo areálu jaderné elektrárny Temelín skladováno v suchém 
skladu 14 ks obalových souborů typu CASTOR©1000/19 obsahujících 589 ks 

                                                 
8
 Výroční zpráva SÚJB za rok 2016. 
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palivových souborů, čemuž odpovídá hmotnost skladovaného TK 294,5 tun (0,5 
t/PS). 

VJP z reaktoru LVR-15 bylo skladováno u původce (Centrum výzkumu Řež, 
s. r. o., resp. ÚJV Řež, a. s.). Veškeré palivo typu IRT-2M s počátečním obohacením 
36 % bylo již odvezeno na přepracování do Ruské federace. Nyní ve skladu VAO 
není skladováno žádné VJP. 

Na reaktoru LR-0 jsou k dispozici články reprezentující zhruba 68 zkrácených 
kazet typu VVER-1000, z toho 32 kazet je zapůjčeno z bývalého SSSR. Vzhledem 
k minimálním výkonům reaktoru LR-0 je možno tyto kazety považovat téměř za 
čerstvé palivo, mající minimální trvalou zbytkovou aktivitu.  

Na školním reaktoru VR1 ČVUT v Praze bylo k 31. 12. 2016 21 palivových 
článků typu IRT-4M obohaceného na 19,7 % 235U. 

6.3 Odhad budoucího množství RAO a VJP 

V současné době vzniká zhruba 30 až 50 m3 institucionálních radioaktivních 
odpadů ročně. Počítá se s tím, že i v budoucnosti bude jejich produkce zhruba stejná 
jako v současnosti, kromě krátkého období zvýšení jejich množství v následujících 
pěti až deseti letech v důsledku likvidace ekologických škod v ÚJV Řež, a. s., (100 až 
200 m³/rok). V dlouhodobějším časovém horizontu je ještě třeba počítat se vznikem 
odpadů z vyřazování výzkumných zařízení CV Řež s. r. o. (reaktory LVR-15, LR-0), 
FJFI ČVUT v Praze (reaktor VR-1) a některých výzkumných zařízení provozovaných 
ÚJV Řež, a. s. (pracoviště obj. 250 Velká chemie a obj. 241 Velké zbytky).9 

Pro stanovení kvalifikovaného odhadu budoucího množství RAO a VJP 
pocházejících z JE je do určité míry nejistým prvkem množství produkce RAO 
z nových jaderných zdrojů. 

Je tedy třeba bilance vzniku odpadů pravidelně aktualizovat, první aktualizace 
vzniku provozních odpadů by měla být provedena po určení dodavatele NJZ. 

Relativně velké množství odpadů vznikne v důsledku vyřazování jaderných 
zařízení z provozu. Bilance odpadů vzniklých v důsledku vyřazování jaderných 
zařízení jsou pravidelně aktualizovány v pětiletých intervalech. 

Odhady uvedené dále v textu byly provedeny na základě současných znalostí 
o využívaných technologiích, jež se zaměřují na minimalizaci RAO. 

6.3.1 Odhad budoucího množství nízko a středněaktivních odpadů splňujících 
podmínky přijatelnosti do přípovrchových úložišť 

Odhad budoucího množství NSRAO včetně odhadu odpadů, které by mohly 
vzniknout z nových jaderných zdrojů, je uveden v tabulce 4. V odhadu nejsou 
započítány odpady typu NORM, tj. odpady kontaminované přírodními radionuklidy, 
které pocházejí ze starých ekologických zátěží, např. zbytky vyřazených výrobních 
linek, opuštěná odkaliště z těžby uhlí či chemických provozů, skládky a výsypky již 
uzavřených továren. Jde zpravidla o velké objemy odpadů kontaminovaných malou 
koncentrací přírodních radionuklidů.10 

 

                                                 
9
 ÚJV Řež, a.s. Podkladová studie pro koncepci nakládání s VJP a RAO v ČR. Zpráva 14064, 2013. 

10
 Vojtěchová, H. Závěrečná zpráva projektu: Hodnocení vybraných TENORM z hlediska radiační 

ochrany. ÚJV Řež, a. s., 2009, projekt MŠMT, ME 929. 
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Tabulka 3: Bilance nízko a středněaktivních upravených odpadů splňujících podmínky 
přijatelnosti do přípovrchových úložišť (konzervativní odhad) 

Označení odpadu 
Objem 

[m3] 
Provozní odpady z JE  
60 let životnost provozovaných JE 
60 let životnost NJZ 

 
18 300 

10 200–23 200 *)
 

Nízko a středněaktivní odpady z vyřazování 
jaderných elektráren z provozu 
60 let životnost provozovaných JE 
60 let životnost NJZ 

 
 

10 800**) 

  7 200**) 

Institucionální odpady  
provozní odpady (60 let) 
odpady z ekologických škod a vyřazování 
jaderných zařízení 

 
2 000 

     1 500 ***) 

*)
 Odhad produkce odpadů z NJZ vychází z obecného požadavku pro pokročilé reaktory 

III. generace produkovat méně než 50 m
3
 upravených RAO na 1 GW instalovaného výkonu a 

z údajů, které potenciální dodavatelé NJZ uvádějí ve svých nabízených typových projektech. 
**)

 Odhad produkce odpadů je srovnatelný pro všechny varianty vyřazování. 
***)

 Zahrnuje odpady z vyřazování všech organizací s povolením nakládání s RAO, bilance odpadů 
z ekologických škod je uvažována konzervativně, bez případného uvolnění do ŽP. 

 

6.3.2 Odhad budoucího množství NSRAO a VAO určených do hlubinného 
úložiště 

Tato skupina odpadů zahrnuje zejména aktivovaný provozní materiál 
a předměty, které se skladují po celou dobu provozu na JE. Zneškodněny budou při 
vyřazování JE z provozu (např. aktivovaná měřicí čidla, termočlánky, vložené tyče, 
kazety svědečných vzorků, absorbátory).  

Během vyřazování JE z provozu vzniknou RAO, u nichž je důvodem pro 
uložení v HÚ převýšení limitních hodnot objemových aktivit sledovaných radionuklidů 
aktivovaných v konstrukčních částech reaktorů po ukončení provozu. Jde zejména 
o 63Ni, 59Ni, 94Nb (návary tlakové nádoby), 14C (vnitroreaktorové části) a 41Ca (pro 
serpentinitové betony a zásypy).  

 

Tabulka 4: Bilance odpadů nepřijatelných do přípovrchových úložišť 

Označení odpadu 
Hmotnost 

[t] 
Provozní odpady, provozované JE a NJZ (životnost 60 let)     140 
Odpady z vyřazování JE 
(provozované JE a NJZ) 

4 200 

Institucionální odpady: 
 z vyřazování experimentálního reaktoru 

 skladované v úložišti Richard 

 
     20 

64 (189 ks sudů) 
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6.3.3 Odhad budoucího množství VJP z jaderných elektráren 

Odhad budoucího množství VJP byl proveden při aktualizaci referenčního 
projektu v roce 2009.11  

Údaje v tabulce 6 zahrnují celkovou produkci VJP (včetně již skladovaného) 
a uvažovaného VJP pro provoz stávajících JE na období 40 a 60 let, u NJZ na 
období 60 let. V případě NJZ se předpokládají 3 bloky stejného výkonu. 

 

Tabulka 5: Bilance VJP určeného k uložení do hlubinného úložiště
12

 

Doba 
provozu 

EDU 1 - 4 
(t TK) 

ETE 1, 2 
(t TK) 

NJZ (2 + 1) 
(t TK) 

Celkem 
(t TK) 

40 let 1 740 1 750 --- 3 490 
60 let 2 430 2 470 5 010  9 910  

 
Strategie ČEZ, a. s., na základě vyhodnocení technicko-ekonomické 

výhodnosti nevylučuje možnost dále recyklovat VJP ve formě paliva MOX 
v lehkovodních reaktorech nebo využít plutonium z přepracování VJP v rychlých 
reaktorech IV. generace, budou-li komerčně dostupné. Vzniklé vysokoaktivní 
a středněaktivní odpady bude nutno umístit do hlubinného úložiště.  

6.3.4 Odhad budoucího množství VJP z výzkumných reaktorů 

Provozem reaktoru LVR-15 bude dále vznikat nízko-obohacené VJP IRT-4M 
(obohacení 19,7 %). Do plánovaného termínu ukončení provozu reaktoru (2018) 
vznikne 136 ks PS IRT-4M. V případě prodloužení provozu reaktoru do roku 2028 
bude celkové množství VJP 286 ks PS.  

Zatím se nepočítá se zvyšováním množství palivových kazet v reaktoru LR-0 
(nyní 64 zkrácených kazet typu VVER 1000) ani palivových kazet školního reaktoru 
VR 1 (nyní 21 kazet typu IRT-4M). 

7. Nakládání s nízko a středněaktivními odpady  

7.1 Nakládání s nízko a středněaktivními odpady z jaderných elektráren 
určených do přípovrchových úložišť 

Rozhodujícím zdrojem pro aktivitu kapalných médií je chladivo primárního 
okruhu. Zpracování kontaminovaných kapalných médií je vedeno jednak snahou 
koncentrovat aktivitu do co nejmenšího objemu, jednak i nutností zohlednit další 
kroky při nakládání s těmito RAO, zejména úpravy do formy, která splňuje podmínky 
přijatelnosti daného ÚRAO. 

Pevný RAO vzniká hlavně během pravidelných odstávek reaktoru, při 
údržbářských a úklidových pracích, dekontaminaci zařízení a místností, 
v laboratořích apod. Jeho složení závisí na provozním režimu reaktoru. Základní 
operací při nakládání s pevným odpadem je vytřídění podílu, který může být, po 
splnění požadavků § 95 zákona 263/2016 Sb., ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 422/2016 
Sb., uvolněn do životního prostředí. 
                                                 
11

 Pospíšková, I. a kol. Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 
v hypotetické lokalitě – I. etapa – Analýza vstupních předpokladů řešení, EGP 5014-F- 90424, 
07/2009. 
12

 Strategie ČEZ, a. s., v zadní části palivového cyklu jaderných elektráren, nakládání s RAO a ve 
vyřazování jaderných elektráren z provozu, aktualizace 2011. 
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7.1.1 Shromažďování a třídění 

Pevné nebo kapalné odpady, které vznikají v kontrolovaném nebo 
sledovaném pásmu JE, jsou organizovaně tříděny a shromažďovány podle typu 
odpadu a aktivity s ohledem na následný způsob nakládání.  

Odpadní vody se třídí (a jímají do oddělených nádrží) podle způsobu dalšího 
zpracování. Pevný odpad se shromažďuje na sběrných místech, třídění se provádí již 
na těchto sběrných místech, dále pak na specializovaném pracovišti v kontrolovaném 
pásmu. 

Odpady, které splní požadavky§ 95 zákona 263/2016 Sb., ve smyslu vyhlášky 
SÚJB č. 422/2016 Sb., příp. vodoprávního předpisu, mohou být uvedeny do 
životního prostředí. S odpady, které nelze uvolnit do životního prostředí, je dále 
nakládáno jako s RAO v souladu s příslušným povolením SÚJB.  

7.1.2 Zpracování a úprava 

Jako metody zpracování radioaktivních vod jsou zvoleny ověřené postupy 
mechanické a ionexové filtrace, sorpce, sedimentace, odstřeďování a odpařování. 
Koncentrované kapalné odpady, kaly a vysycené ionexy ze současných jaderných 
zdrojů jsou zpevněny bitumenem nebo aluminosilikátem.  

Vytříděný pevný radioaktivní odpad se dále zpracovává fragmentací, případně 
dekontaminací, objem je redukován metodou nízkotlakého nebo vysokotlakého 
lisování. Část odpadu, která splňuje požadavky technické specifikace zpracovatele, 
je spalována v externí spalovně, kontaminované kovy mohou být přetaveny do 
ingotů. 

Pevný nebo zpevněný RAO v ocelových dvousetlitrových sudech je 
charakterizován a následně přepraven do ÚRAO Dukovany k uložení. Odpad musí 
splňovat podmínky přijatelnosti RAO na ÚRAO Dukovany. Způsob zpracování 
a úpravy radioaktivních odpadů z nových jaderných zdrojů bude záviset na vybraném 
dodavateli jaderných reaktorů. Podle strategie ČEZ, a. s., budou u nově budovaných 
jaderných bloků důsledně uplatňovány požadavky na minimalizaci RAO a na jejich 
přijatelnost pro úložiště. 

7.1.3 Ukládání  

 
Provozní odpady z jaderných elektráren jsou ukládány do ÚRAO Dukovany, 

které je v trvalém provozu od roku 1995. Celkový objem úložných prostor je 
55 000 m3 (asi 180 000 sudů) a dostačuje k uložení všech nízko a středněaktivních 
odpadů ze stávajících elektráren Dukovany a Temelín.   

Srovnáme-li však volné kapacity úložišť a předpokládaný objem budoucích 
odpadů (viz tabulky 2 a 4), je zřejmé, že kapacita stávajících úložišť nebude stačit 
pro přijetí odpadů z nových jaderných zdrojů. Na základě odhadu současné produkce 
provozních odpadů (cca 400 m3/rok), plánovaného nárůstu produkce z nových 
jaderných zdrojů a dalšího nárůstu v důsledku vyřazování jaderné elektrárny 
Dukovany v roce 2035 je třeba počítat s tím, že současná kapacita ÚRAO Dukovany 
by mohla být vyčerpána kolem roku 2050.13 

Chybějící kapacity pro uložení NSRAO mohou být zajištěny po zvážení 
a vyhodnocení několika variant, například rozšířením ÚRAO Dukovany, 

                                                 
13

 ÚJV Řež, a.s. Podkladová studie pro koncepci nakládání s VJP a RAO v ČR. Zpráva ÚJV 14064, 
únor 2013 (při uvažování 40letého provozu JE Dukovany a varianty okamžité demontáže). 
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vybudováním úložiště v nové lokalitě nebo ukládáním NSRAO v komplexu 
připravovaného hlubinného úložiště VAO a VJP. 

Odpad, který splňuje podmínky pro uvádění do životního prostředí § 95 
zákona 263/2016 Sb., ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.), může být předán 
oprávněné osobě k recyklaci nebo uložení. 

Zejména při vyřazování jaderných elektráren z provozu může vzniknout 
značné množství odpadu, který nelze uvolnit do životního prostředí, ale který 
současně nevyžaduje robustní inženýrské řešení úložiště pro jeho dlouhodobé 
zabezpečení. Tento RAO může být bezpečně zneškodněn v úložišti podobné 
konstrukce, jako je řízená skládka komunálního odpadu. 

7.2 Nakládání s institucionálními nízko a středněaktivními odpady určenými 
do přípovrchových úložišť 

Zajištění bezpečného nakládání s institucionálními RAO, tj. RAO 
pocházejícími z využívání ionizujícího záření v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu, je 
mnohem komplikovanější, především kvůli velkému množství původců a různorodosti 
produkovaného institucionálního RAO. Po celém území ČR je evidováno 140 
původců RAO.  

Převážná většina institucionálních RAO jsou nízkoaktivní RAO uložitelné do 
přípovrchových úložišť. Pouze malá část středně a vysokoaktivních RAO se skladuje.  

V současné době je v ČR držitelem povolení pro zpracování nebo úpravu 
RAO několik organizací, které mohou tuto službu poskytovat ostatním původcům. 
Téměř 90% všech institucionálních odpadů se zpracovává a upravuje v ÚJV 
Řež, a. s.  

Institucionální odpady jsou ukládány na úložiště Richard a Bratrství. Úložiště 
Richard je vybudováno v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II 
(v podzemí vrchu Bídnice). Od roku 1964 do roku 1992 úložiště Richard provozoval 
ÚVVVR, od roku 1992 do roku 1996 společnosti ÚVVVR, a. s., a NYCOM, a. s., a od 
roku 1997 do roku 1999 společnost ARAO, a. s., Praha. Od roku 2000 úložiště 
vlastní stát, provozovatelem je SÚRAO. 

Do úložiště Bratrství se ukládají odpady obsahující přírodní radionuklidy. 
Úložiště vzniklo adaptací štoly bývalého uranového dolu a bylo uvedeno do provozu 
v roce 1974. Důl je umístěn v krystaliniku. 

Institucionální odpady se mohou v omezené míře ukládat i do ÚRAO 
Dukovany, pokud splní podmínky přijatelnosti tohoto úložiště. Pro ukládání 
institucionálních odpadů jsou vyčleněny dvě jímky (cca 640 m3). Doposud bylo do 
ÚRAO Dukovany uloženo zhruba 147,3 m3 institucionálních odpadů. 

Jak je vidět z tabulky 2, kapacita úložiště Bratrství bude brzy vyčerpána. 
Ukládání bude ukončeno kolem roku 2020. Bude třeba zajistit ukládání odpadů 
s přírodními radionuklidy, které nelze podle stávajících LaP umístit v ÚRAO 
Dukovany či úložišti Richard. Existují dvě možná řešení: skladování těchto odpadů 
do doby zprovoznění hlubinného úložiště nebo využití úložiště Richard, pokud bude 
bezpečnostními rozbory potvrzeno, že jej lze využívat i pro ukládání této kategorie 
RAO. 

Stávající volná kapacita úložiště Richard ukládaných odpadů (tabulka 2) by 
mohla být vyčerpána po roce 2025 v závislosti na skutečném objemu ukládaných 
odpadů z ekologických škod ÚJV Řež, a. s. Je však možno předpokládat, že další 
úložnou kapacitu v úložišti Richard bude možno získat úpravou přístupových prostor 
a dalších prostor úložiště. Úpravu vytěžených prostor úložiště Richard prováděla 
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SÚRAO již v minulých letech a na základě těchto zkušeností předpokládá, že po 
vydání příslušného povolení SÚJB bude úprava provedena do dvou let. 

 
Tabulka 6: Předpokládaný harmonogram rekonstrukce ÚRAO Richard 

 
Zpracování projektu rekonstrukce ÚRAO Richard jako podkladu 
k žádosti o povolení SÚJB 

2016 

Podání žádosti o povolení rekonstrukce na SÚJB  2017 

Provedení rekonstrukcí na základě povolení SÚJB a jejich dokončení  2018-2019 

Podání žádosti na SÚJB o povolení provozu rekonstruovaných 
prostor ÚRAO Richard a jejich uvedení do provozu 

2020 

 

7.2.1 Nakládání s odpady kontaminovanými přírodními radionuklidy 
z technologických procesů 

V posledních letech platí v radiační ochraně celosvětový trend eliminace či 
snižování radiačních rizik na rozumnou míru nejen v souvislosti s nakládáním 
s umělými zdroji ionizujícího záření (např. využívání jaderných technologií, nakládání 
s VJP apod.), ale také v souvislosti s možným rizikem ozáření přírodními 
radionuklidy. Pozornost je zaměřena zejména na technologie, jejichž vedlejším 
produktem je uvolnění nebo koncentrování radioaktivních látek (spalování fosilních 
tuhých paliv, těžba, transport a zpracování ropy a zemního plynu, zpracování 
fosfátových surovin, výroba a zpracování materiálů na bázi titanu či zirkonia, 
nakládání s vodárenskými kaly, metalurgická výroba kovů). Materiály, u kterých došlo 
k významnému nárůstu koncentrace přírodních radionuklidů vlivem jejich 
technologického zpracování, se označují termínem NORM (Naturally Occurring 
Radioactive Materials).  

V současné době je pravidlem vybírat vstupní suroviny tak, aby ke tvorbě 
odpadů typu NORM nedocházelo, není to však možné ve všech případech a také 
tento přístup nebyl vždy uplatňován v minulosti. Radioaktivní odpady typu NORM se 
proto čas od času objevují při likvidaci vyřazených výrobních linek, opuštěných 
odkališť z těžby uhlí či chemických provozů či na skládkách a výsypkách již 
uzavřených továren. Materiály kontaminované přírodními radionuklidy (zpravidla 
226Ra) se často zachytávají při detekci kovového šrotu na skládkách nebo vstupu do 
hutí a železáren. 

Do budoucna je nutno počítat s tím, že odpady kontaminované přírodními 
radionuklidy se stále budou objevovat. Bude analyzována možnost provedení 
plošného screeningu množství odpadu typu NORM v ČR. V současné době se 
zvažují různé možnosti jejich zneškodnění, od využití speciálních skládek nebo 
úložišť pro velmi nízkoaktivní odpady, přes odkaliště z těžby uranové rudy, odkaliště 
elektrárenských popílků, využití opuštěných důlních prostor až po vybrané skládky 
nebezpečných odpadů. Pro určení způsobu zneškodnění těchto materiálů budou 
důležité výsledky projektu SÚJB14 zaměřeného na stanovení optimálních způsobů 
uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde vznikají odpady typu NORM, do 
životního prostředí (na skládky, do odkališť, povrchových vod, kanalizace a ovzduší) 
včetně stanovení příslušných kritérií přípustnosti a modelů pro hodnocení ozáření 
obyvatel. SÚRAO zahrne závěry z tohoto projektu do případné přípravy zařízení pro 
ukládání odpadů typu NORM. 
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7.3 Koncept a plány pro období po uzavření úložišť 

V souladu s ustanovením vyhl. SÚJB č. 377/2016 Sb. bude provoz úložišť 
ukončen jejich uzavřením. Návrh způsobu uzavření ÚRAO je dokument předkládaný 
k žádosti o povolení provozu ÚRAO.  

Úložiště Hostim bylo uzavřeno již v roce 1965. Chodby úložiště byly v roce 
1997 vyplněny betonovou směsí, aby se zabránilo vstupu nepovolaným osobám. 
V letech 1990–1991 byl vybudován hydrogeologický monitorovací systém 
institucionální kontroly, který je provozován SÚRAO.  

Pro přípovrchová úložiště jsou určeny rozsah a doba institucionální kontroly 
úložišť v příslušné dokumentaci schvalované SÚJB.  

 

7.4 Nakládání s RAO z případné radiační mimořádné události 

Ačkoliv pravděpodobnost vzniku mimořádné radiační události a vzniku většího 
množství RAO je velmi nízká, v rámci havarijní připravenosti je nutno počítat i 
s takovouto možností.  

Pojem mimořádná radiační událost zahrnuje široké spektrum událostí, které 
mohou v souvislosti s jadernou událostí spojenou s využíváním jaderné energie 
nastat. Klasifikací a hodnocením závažnosti jaderných událostí se zabývá 
mezinárodní stupnice INES, která představuje uznávané prostředí pro terminologicky 
a technologicky správnou výměnu informací mezi jaderným společenstvím, 
sdělovacími prostředky a veřejností. Na této stupnici jsou „havárie“ klasifikovány 
vyšším (4. až 7.) stupněm. 

Všechna jaderná zařízení jsou projektována a provozována tak, že postupné 
zapojování bezpečnostních systémů zabraňuje většímu dopadu na okolí i na vlastní 
jaderné zařízení. Obecně rozsah dostupných bezpečnostních systémů odpovídá 
možnému potenciálu dopadu události v zařízení. Až porušení všech bezpečnostních 
systémů může vést k podstatným důsledkům pro okolí a vlastní jaderné zařízení. 
Zajištění těmito bezpečnostními systémy se označuje jako „ochrana do hloubky“. 

Každý držitel povolení k provozu jaderného zařízení předkládá v rámci řízení k 
udělení zákonem požadovaných povolení dokumentaci. Bezpečnostní zprávy 
obsahují výčet modelových událostí relevantních z hlediska klasifikace dle stupnice 
INES a postupy nakládání s odpady vzniklými při průběhu radiační nehody/havárie. 
Obecně lze říci, že nežádoucí úniky radioaktivních látek, ke kterým by mohlo dojít v 
prostorách jaderného zařízení (tj. nedošlo by k úniku do okolí) mohou být zpracovány 
jako RAO pomocí stabilních ev. mobilních zpracovatelských technologií a upraveny 
do formy, která splní podmínky přijatelnosti k uložení do stávajících úložišť 
radioaktivních odpadů.  

V případech radiační havárie, kdy únik radioaktivních látek zasáhne do okolí, 
bude o způsobech zneškodnění radioaktivní kontaminace rozhodnuto v rámci 
činnosti organizace havarijní odezvy v souladu s havarijním plánem jaderného 
zařízení. I v tomto případě budou radioaktivní odpady upravovány tak, aby splnily 
podmínky přijatelnosti do stávajících úložišť radioaktivních odpadů. Stávající 
technologie pro úpravu a zpracování RAO jsou schopny zpracovat předvídatelné 
množství RAO z radiační havárie. Ve specifických případech, kdy to bude 
technologicky opodstatněné, lze uvažovat o možnostech zřízení deponií/skládek 
kontaminovaného materiálu.  

Pokud bude zpracovaný RAO splňovat podmínky přijatelnosti pro jednotlivá 
úložiště, bude možné ho uložit. Úložiště Dukovany bylo ke konci roku 2016 zaplněno 
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ze 21 % a v nadcházejících desetiletích zde bude vždy dostatečná volná kapacita. 
Pokud nastane situace, kdy RAO nesplní podmínky přijatelnosti do stávajících 
ÚRAO, budou skladovány v jaderném zařízení a uloženy později v HÚ. 

 

7.5 Koncepční doporučení cílů a milníků pro nakládání s nízko 
a středněaktivními odpady určenými do přípovrchových úložišť 

V následujícím přehledu jsou uvedeny koncepční cíle a milníky vyplývající 
z analýzy současného stavu nakládání s nízko a středněaktivními odpady v ČR. Na 
základě těchto cílů budou iniciovány projekty zaměřené na jejich splnění.  

 

Tabulka 7: Koncepční doporučení a milníky pro nakládání s NSRAO 

Poř. č. Cíl Milník/odpovídá 

5 Připravit potřebnou dokumentaci k žádosti o vydání 
povolení k rekonstrukci úložiště Richard. 

2017/SÚRAO 

6 Připravit potřebnou dokumentaci k žádosti o vydání 
povolení uzavření úložiště Bratrství. 

2018/SÚRAO 

7 Připravit studii zaměřenou na možnost plošného 
screeningu množství NORM v ČR. V případě 
potřeby zahájit práce na přípravě zařízení pro 
ukládání odpadů typu NORM. 

2020/SÚRAO 
 
 

 

8. Nakládání s VJP a RAO nepřijatelnými do přípovrchových úložišť 

8.1 Úvod 

Při výstavbě prvních jaderných elektráren v Československu se 
předpokládalo, že VJP bude odvezeno bezplatně do Sovětského svazu. V souvislosti 
se společenskými a politickými změnami po roce 1989 však začalo být zřejmé, že 
vyhořelé jaderné palivo bezplatně odvezeno nebude. Proto bylo v roce 1992 
pověřeno Ministerstvo hospodářství vypracováním nového konceptu nakládání 
s RAO včetně konečného zneškodnění VJP. Počátkem roku 1994 byla z podnětu 
Ministerstva hospodářství založena Rada pro koordinaci řešení problematiky přípravy 
hlubinného úložiště, zkráceně označovaná jako Rada šesti subjektů (MPO, MH, 
ČEZ, a. s., MŽP, SÚJB, ÚJV Řež, a. s.), a byl tak dán impuls k vytvoření českého 
konceptu nakládání s RAO a VJP.  

Přijetím atomového zákona v roce 1997 byla ustanovena Správa úložišť 
radioaktivních odpadů, která kromě převzetí všech povinností týkajících se 
provozování přípovrchových úložišť radioaktivních odpadů byla pověřena přípravou 
koncepce nakládání s RAO a VJP.  

Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR byla přijata usnesením vlády ČR 
č. 487/2002 v roce 2002. Tato koncepce deklarovala, že základní strategií ČR je 
přímé uložení VJP do hlubinného úložiště, které by mělo být připraveno k provozu 
v roce 2065. Do doby provozu HÚ bude VJP a RAO nepřijatelné k uložení do 
přípovrchových úložišť bezpečně skladováno u původců. Výstavba hlubinného 
úložiště je podmíněna prokázáním jeho bezpečnosti, jež zahrnuje i dlouhodobé 
experimenty v podzemní laboratoři. V koncepci bylo konstatováno, že bude 



 

  30  

 

podporován výzkum nových technologií zaměřených na pokročilé přepracování VJP 
a redukci objemu odpadů, které bude třeba uložit do hlubinného úložiště.  

8.2 Alternativy zneškodnění VJP  

V současné době je možné zvažovat o následujících alternativách 
zneškodnění vyhořelého jaderného paliva: 

1) Nulová varianta (dlouhodobé skladování VJP). 

2) Přímé uložení VJP do HÚ na území ČR.  

3) Přepracování paliva v zahraničí a uložení zbylých odpadů v HÚ na území ČR.  

4) Uložení VJP/VAO do mezinárodního či regionálního úložiště.  

Ad 1) Dlouhodobé skladování neřeší otázku konečného zneškodnění VJP, i když 
v některých zemích se uvažuje o skladování VJP až po dobu stovek let. Podle 
atomového zákona i směrnice Rady 2011/70/Euratom, článku 21, o skladování 
radioaktivního odpadu včetně dlouhodobého skladování, je dočasným řešením, nikoli 
alternativou k uložení VJP.  
 
Ad 2) Přímé uložení VJP v zemi původu je preferováno v řadě zemí EU (Švédsko, 
Finsko, Španělsko). Je v současnosti pokládáno za bezpečné a nejekonomičtější 
řešení konce palivového cyklu, zejména pro země, které nevlastní zařízení na 
přepracování VJP. Některé země, které původně nechávaly VJP přepracovávat, od 
těchto kontraktů ustoupily a preferují přímé uložení (Německo, Švýcarsko), což 
souvisí s předpokládaným útlumem jaderné energetiky. 
 
Ad 3) Analýzy možností zneškodnění VJP prováděné v posledním desetiletí ve světě 
i v ČR prokázaly, že velmi pokročilé jaderné palivové cykly s reaktory IV. generace 
mohou výrazně snížit potenciální nebezpečnost odpadů tím, že odstraní kromě 
plutonia i dlouhodobé minoritní aktinidy. Mohou přispět ke zmenšení objemu odpadů 
a tím i snížit nároky na kapacitu HÚ, ale nedokážou odstranit mobilní dlouhodobé 
štěpné produkty a radionuklidy vzniklé aktivací nečistot konstrukčních materiálů. 
Vždy zbydou odpady, které bude třeba uložit do hlubinného úložiště. Je rovněž třeba 
počítat s tím, že rozhodnutí o zavedení reaktorů IV. generace bude ovlivněno 
technicko-ekonomickými analýzami a bude podléhat strategickým a politickým 
zájmům jednotlivých zemí. 

Záměrem společnosti ČEZ, a. s., která je provozovatelem jaderných 
elektráren, je přímé uložení VJP do HÚ. Není však vyloučeno, že se ČEZ, a. s., 
v budoucnu rozhodne VJP přepracovávat a využívat palivo typu MOX. Dle 
stávajících informací budou po roce 2018 komerčně dostupné přepracovací kapacity 
pouze ve Francii, RF a eventuálně v Japonsku. Rovněž ve střednědobém horizontu 
bude ČEZ, a. s., vyhodnocovat možnost modifikace palivových cyklů v závislosti na 
komerčním zavádění technologie rychlých reaktorů. Využití přepracovaného VJP pro 
palivo rychlých reaktorů by vedlo ke snížení objemu odpadů, které je třeba ukládat 
do hlubinného úložiště.  
 

Ad 4) Zřízení společného, regionálního či mezinárodního úložiště, jež by přijímalo 
odpady i z jiných států, je komplikováno legislativou řady zemí, která zakazuje dovoz 
radioaktivních odpadů. Stejná legislativa platí i v ČR. V přijaté směrnici Rady 
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2011/70/Euratom je vývoz vyhořelého jaderného paliva povolen za přesně 
definovaných podmínek. Je respektována možnost dohody dvou nebo více států EU 
o vybudování společného hlubinného úložiště. Odvoz do států mimo EU (třetích 
zemí) by byl povolen pouze po prokázání splnění kritérií podle směrnice 
2006/117/Euratom. 

Varianta uložení RAO a VJP z ČR do mezinárodního regionálního úložiště se 
zatím jeví jako málo reálná, navíc není zřejmé, zda by takové úložiště přijímalo 
všechny odpady, které se nedají uložit do povrchových úložišť (tj. včetně 
institucionálních RAO). Doporučuje se průběžně sledovat vývoj v této oblasti. 

8.3 Skladování VJP z energetických reaktorů 

V ČR je za skladování VJP z energetických reaktorů zodpovědná společnost 
ČEZ, a. s. V základní variantě strategie ČEZ, a. s., je VJP po vyvezení z reaktoru 
skladováno v bazénu vyhořelého jaderného paliva (cca 7–10 let) a poté v suchých 
skladech (cca 40–60 let), které jsou primárně situovány v lokalitách elektráren. 
Společnost ČEZ, a. s., ve své strategii deklarovala záměr prohlásit VJP za odpad 
a předávat je SÚRAO k uložení po roce 2065.   

Prodloužení doby provozu stávajících bloků a uvažované zprovoznění bloků 
nových povede k nárůstu objemu VJP. Tato skutečnost znamená, že v budoucnu 
bude nutné zabezpečit nové skladovací kapacity. Na základě dosavadních 
zkušeností je možné říci, že celková doba od zahájení přípravy do zprovoznění 
skladu je minimálně 10–15 let. Tento časový předstih musí původce vzít v úvahu při 
plánování pracovních aktivit. V případě výstavby nových jaderných zdrojů bude nutno 
s dostatečným předstihem zahájit činnosti ke skladování VJP z těchto zdrojů.  

Dlouhodobé suché skladování v OS je mezinárodně ověřená technologie. 
Relevantní data o chování VJP a o vlastnostech OS během skladování jsou 
získávána zapojením ČEZ, a. s., a její dceřiné společnosti ÚJV Řež, a. s., do 
mezinárodních programů, v rámci nichž jsou realizovány či připravovány projekty 
zaměřené na prokázání bezpečnosti skladování VJP i pro dobu 100 i více let.   

Stávající sklady VJP obsahují tzv. servisní místo, které může být využito 
k odstranění závad v těsnosti sekundárního víka OS. Nastane-li ale situace, která 
bude vyžadovat výměnu těsnění primárního víka OS nebo přeložení VJP do jiného 
OS, bude řešena využitím přepravních a manipulačních technologií provozovaných 
bloků. Pokud v době ukončení provozu stávajících bloků budou v obou lokalitách 
v provozu nové bloky, nabízí se zde možnost řešit přetěsnění primárního víka či 
přeložení VJP mezi OS na nových blocích. Podmínkou je kompatibilita potřebných 
technologií a obalových souborů. V případě, že nebude přistoupeno k výstavbě 
nových bloků, musí být nejpozději 12 měsíců před ukončením provozu posledního 
bloku na lokalitě uvedeno do provozu technologické zařízení pro bezpečnou 
manipulaci s VJP, umožňující i přeložení VJP z jednoho OS do druhého. 

Provozované skladovací kapacity pro VJP ze stávajících bloků EDU jsou 
dostatečné pro 45 let provozu. V případě provozovaných bloků ETE 1 a 2 pokrývá 
kapacita skladu zhruba 30letý provoz. Pro uvažovanou dobu provozu v základní 
variantě 40 let bude nutné vybudovat dodatečnou skladovací kapacitu. Ve variantě 
prodloužení provozu za horizont 45 let pak bude nutné rozšířit skladovací kapacitu 
i pro stávající bloky EDU. V případě 60letého provozu stávajících bloků by bylo nutné 
pro ně zajistit další skladovací kapacity v objemu zhruba 1 580 t TK. Vzhledem 
k časovým návaznostem je jednou z možností, jak vybudovat takovou dodatečnou 
kapacitu, postavit ji souběžně se stavbou skladů pro nové bloky ETE 3, 4 a EDU 5. 
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Potřeba skladovací kapacity pro VJP ze tří nově vybudovaných bloků při jejich 
60letém provozu je odhadována na 5 010 t TK. 

Nové sklady mohou být situovány přímo v lokalitách stávajících JE, záměr ale 
může narazit na prostorová či jiná omezení. V takovém případě se nabízí možnost 
využití lokality Skalka pro budoucí vybudování centrálního skladu VJP, popřípadě 
centrální sklad vybudovat na vybrané lokalitě budoucího HÚ. 

8.4 Ukládání VJP z jaderných reaktorů 

V současné době je ve světě všeobecně přijímáno,15 že uložení vyhořelého 
jaderného paliva či jeho zbytků po přepracování do hlubinného úložiště je 
nejbezpečnějším způsobem jeho zneškodnění. Provoz prvních úložišť v EU by měl 
být zahájen zhruba kolem roku 2020–2025 ve Švédsku, Finsku a Francii.   

Systematický proces přípravy hlubinného úložiště v ČR začal po zrušení 
smlouvy o bezplatném odvozu vyhořelého jaderného paliva do bývalého Sovětského 
svazu v roce 1989. Český geologický ústav v roce 1992 vybral 27 potenciálně 
vhodných oblastí pro umístění hlubinného úložiště. Do roku 1998 byla provedena 
obsáhlá rešerše dostupných geologických dat o těchto lokalitách a osm z nich bylo 
doporučeno k dalšímu průzkumu. Byly shrnuty dostupné informace o množství 
vyhořelého jaderného paliva a ostatních odpadech, které bude třeba uložit do 
hlubinného úložiště, a byly analyzovány základní informace o vlastnostech odpadů, 
potřebných inženýrských bariérách a vlastnostech různých horninových prostředí. 
Byly navrženy ukládací obalové soubory na bázi uhlíkové oceli a vypracovány 
základní ideové projekty podzemní i nadzemní části hlubinného úložiště. Tyto práce 
vycházely ze švédského konceptu KBS-3V, který předpokládá uložení VJP ve 
vertikálních vrtech v granitové hornině v hloubce zhruba 500 m, v obalových 
souborech s měděným přebalem obklopených zhutněným bentonitem. S využitím 
těchto informací byl vypracován v roce 1999 první referenční projekt hlubinného 
úložiště v hypotetické lokalitě na území ČR, který byl aktualizován v roce 2011 pro 
horizontální řešení podle švédského konceptu KBS-3H. 

V aktualizovaném referenčním projektu z roku 2011 je hlubinné úložiště 
navrženo tak, aby do jeho prostor bylo možné uložit VJP z provozovaných JE, 
tj. 4 bloků JE Dukovany, 2 bloků JE Temelín a plánovaných nových jaderných zdrojů 
(3 bloky NJZ Temelín a Dukovany). Do hlubinného úložiště se předpokládá uložení 
i RAO z vyřazování stávajících JE i plánovaných NJZ a další RAO, které není možné 
uložit do přípovrchových úložišť. 

Po kritickém zhodnocení vytipovaných oblastí z hlediska splnění vylučujících 
kritérií pro umístění jaderných zařízení v souladu s vyhláškou SÚJB č. 215/1997 Sb., 
a případné kolize s ochranou přírody (jak vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb.) bylo 
v roce 2002 vybráno 11 potenciálních lokalit ve třech různých typech hornin.16 
SÚRAO z těchto navržených lokalit upřednostnilo 6 lokalit v granitovém horninovém 
prostředí. Je však třeba konstatovat, že na žádné z lokalit, které nebyly 
v předchozích kolech výběru zařazeny do plánu průzkumu, nebyly nalezeny 
vylučující podmínky, jež by bránily vybudování hlubinného úložiště. 

                                                 
15

 Směrnice Rady 2011/70/Euratom, ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství 
pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 
16

 V granitoidních masivech to byly lokality označované Čertovka (Lubenec, Blatno - Ústecký kraj), 
Březový potok (Pačejov, Chanovice - Plzeňský kraj), Magdaléna (Jistebnice, Vlksice - Jihočeský kraj), 
Čihadlo (Pluhův Žďár, Lodhéřov - Jihočeský kraj), Hrádek (Nový Rychnov, Rohozná – Kraj Vysočina) 
a Horka (Budišov, Oslavička- Kraj Vysočina) a Borohrádek, v prostředí metamorfovaných hornin 
lokality Teplá a Zbytiny, a v prostředí sedimentárních hornin lokalita Lodín – Nový Bydžov. 
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U všech šesti upřednostněných lokalit byly posouzeny možnosti dopravního 
napojení, vyhodnocena hustota osídlení a určeny výhody a nevýhody umístění. Na 
těchto lokalitách proběhly v letech 2003–2005 geofyzikální výzkumné práce, které 
zúžily velikost zájmových území.  

V roce 2004 vzala vláda usnesením č. 550/2004 na vědomí pozastavení 
geologických prací v šesti zkoumaných lokalitách z hlediska umístění hlubinného 
úložiště do roku 2009. Důvodem pozastavení byl nesouhlas dotčených obcí 
s aktivitami týkajícími se hlubinného úložiště. V roce 2009 byla usnesením vlády ze 
dne 20. července 2009 č. 929 schválena Politika územního rozvoje České republiky 
2008 pořízená Ministerstvem pro místní rozvoj, ve které je v článku (169) Sk1 
uveden úkol pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se SÚRAO provést 
výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do roku 2015, a to 
za účasti dotčených obcí (tento termín byl stanoven v Koncepci nakládání s RAO a 
VJP v ČR z roku 2002). 

Zmíněné pozastavení prací na výběru lokality v letech 2005 až 2009 
a posunutí schválení novely atomového zákona (2011), která obsahuje, mimo jiné 
návrh motivačních nástrojů pro obce zapojené do procesu výběru lokality pro HÚ, 
vyvolaly potřebu úpravy termínu pro ukončení výběru lokalit pro HÚ. V plánu činnosti 
SÚRAO na rok 2012 bylo navrženo posunutí milníku výběru dvou kandidátních lokalit 
do roku 2018. Tento termín byl potvrzen usnesením vlády č. 955 ze dne 20. prosince 
2012, ve kterém je uloženo ministru průmyslu a obchodu provést prostřednictvím 
SÚRAO výběr dvou kandidátních lokalit hlubinného úložiště do 31. prosince 2018 
a tento návrh se stanoviskem dotčených obcí předložit vládě ke schválení.  

Posunutí rozhodnutí o výběru kandidátních lokalit HÚ z roku 2015 na rok 
2018, případně, s ohledem na již více než rok probíhající projednávání žádostí 
o stanovení průzkumných území na vytipovaných lokalitách, na rok 2020, nebude mít 
bezprostřední dopad na další časové milníky týkající se umísťování, projektování, 
výstavby a uvádění HÚ do provozu (viz tabulka 9).  

Stav přípravných prací k datu aktualizace koncepce umožňuje zajistit výběr 
finální lokality v roce 2025 a zahájení provozu HÚ v roce 2065. První z uvedených 
termínů je však již bez časové rezervy a může být splněn pouze za předpokladu 
plynulého postupu geologických průzkumných prací. 

Zajištění souhlasu obcí se zapojením do výběru lokality HÚ je přes veškeré 
snahy, včetně nabídky motivačního příspěvku z jaderného účtu, velmi nejisté. 
Z tohoto důvodu a také proto, že hledané lokality musí splňovat náročná kritéria, 
v první řadě nároky na vysokou bezpečnost budoucího HÚ a současně požadavky 
na technicky, ekonomicky a společensky přijatelné řešení, se v současné době 
uvažuje i o dalších lokalitách. Po prověření archivních geologických informací byla do 
výběru přiřazena lokalita Kraví hora na Žďársku, kde se očekává pozitivnější přístup 
obyvatelstva k průzkumným pracím pro hlubinné úložiště vzhledem k dlouhodobým 
zkušenostem s těžbou uranu. Ze stejných důvodů proběhne zpracování geologických 
a technických studií, které se zaměří na nalezení dalších potenciálních lokalit na těch 
územích, kde by vzhledem k existenci jaderných zařízení v jejich okolí mohlo být u 
veřejnosti získáno vyšší porozumění pro vybudování budoucího hlubinného úložiště. 

Na základě usnesení vlády č. 1315 ze dne 20. října 2008 byly dokončeny 
geologické výzkumné studie ve vojenském újezdu Boletice a navržena potenciální 
lokalita Chlum, ležící v jeho severní části. Budou dále znovu revidovány možnosti 
umístění hlubinného úložiště v lokalitách, které nebyly vybrány v roce 2002. Není 
vyloučeno, že budou identifikována další vhodná území v ČR pro umístění 
hlubinného úložiště. Všechny tyto studie (Boletice a revize starších prací) jsou 
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považovány za záložní řešení, pokud by nebylo dosaženo výběru ze současných 
kandidátních lokalit.  

 
Vlastní výběr lokality proběhne v několika fázích (etapách) postupného 

zužování počtu a plošného rozsahu lokalit. V první etapě výběru budou revidována 
dostupná data a proveden povrchový geologický průzkum bez prací se zásahem do 
pozemků. Výsledkem této etapy bude zúžení počtu potenciálně vhodných lokalit, kde 
budou v následující etapě prováděna detailní geofyzikální, geochemická, 
hydrogeologická a geotechnická měření s využitím hlubokých vrtů (2–4 vrty do 
hloubky 500 m a 1–2 vrty do hloubky 1 000 m). Vhodnost vybraných lokalit bude 
prokázána dokumenty v rozsahu zadávací bezpečnostní zprávy, které na koncepční 
úrovni argumentačně potvrdí provozní a dlouhodobou bezpečnost úložiště, studiemi 
proveditelnosti, které zhodnotí jak vhodnost technického řešení HÚ, tak náklady na 
jeho výstavbu v dané lokalitě, studiemi dopadu umístění úložiště na životní prostředí 
a studiemi socioekonomických dopadů na obce a mikroregion. Systematické 
posuzování všech potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště bude 
prováděno ve všech etapách podle následujících kritérií: 

 Bezpečnostní kritéria 

 Projektová kritéria 

 Environmentální kritéria 

 Socio-ekonomická kritéria 
 
Ve všech etapách přípravy hlubinného úložiště se počítá se zapojením 

dotčených obcí a dalších subjektů do procesu rozhodování o výběru dané lokality.  
 
Tabulka 8: Předpokládaný harmonogram přípravy, výstavby a provozu hlubinného 

úložiště 

 
Provedení výzkumných studií k nalezení dalších potenciálně 
vhodných lokalit HÚ včetně revizí prací provedených do roku 2002  

2016 

Výběr dvou kandidátních lokalit na základě předběžné 
charakterizace lokalit se stanoviskem dotčených obcí 

2022 

Výběr finální lokality se stanoviskem dotčených obcí a podání 
žádosti o územní ochranu vybrané lokality 

2025 

Zahájení procesu EIA pro podzemní laboratoř ve finální lokalitě 2026 

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro podzemní 
laboratoř ve finální lokalitě 

2028 

Zahájení procesu EIA pro HÚ 2035 

Předložení dokumentace k územnímu řízení pro HÚ všem 
dotčeným orgánům včetně SÚJB (zadávací bezpečnostní zpráva) 

2040 

Předložení dokumentace ke stavebnímu řízení 2045 

Výstavba hlubinného úložiště (s první ukládací sekcí) a další 
práce a příprava dokumentace pro zahájení provozu 

2050–2064 

Příprava dokumentace k povolení provozu HÚ, vydání rozhodnutí 2063–2065 

Zahájení provozu hlubinného úložiště 2065 

 

8.5 Nakládání s VJP z výzkumných reaktorů 

Vyhořelé jaderné palivo vzniká rovněž provozem reaktoru LVR-15 
provozovaného Centrem výzkumu Řež, s. r. o. Provozem ostatních výzkumných 
reaktorů LR-0 (Centrum výzkumu Řež, s. r. o.) a VR-1 (ČVUT FJFI) nevzniká 
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vzhledem k jejich malému tepelnému výkonu a omezené době provozu vyhořelé 
jaderné palivo, pouze mírně ozářené, které po ukončení provozu reaktorů bude 
pravděpodobně recyklováno (použito na výrobu nového paliva) nebo s ním bude 
nakládáno jako s palivem vyhořelým.  

VJP obohacené nad 20 % bylo přepraveno do Ruské federace k přepracování 
v rámci programu Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR, byl součástí 
programu Global Threat Reduction Initiative – GTRI), resp. případně v rámci 
programu likvidace starých ekologických zátěží ÚJV Řež, a. s. Tím byl ukončen 
odvoz veškerého vysoce obohaceného paliva z ČR. Přepracováním vznikne 
vysokoaktivní odpad (zhruba 0,74 m3 vitrifikovaných odpadů obsahujících štěpné 
produkty a minoritní aktinidy). Vitrifikovaný odpad v tzv. penálech o objemu 700 l 
obsahujících 2 kanystry z uhlíkové oceli bude přepraven do ČR (první část po roce 
2024, druhá po roce 2033). Tento odpad bude do doby dostupnosti hlubinného 
úložiště skladován v ÚJV Řež, a. s.  

Provozem reaktoru LVR-15 bude dále vznikat VJP IRT-4M (počáteční 
obohacení čerstvého jaderného paliva 19,7 %). VJP bude po určité době chlazení 
v mokrém skladu (mokrý zásobník a odložiště objektu 211/7) přeloženo do 
skladovacích a přepravních obalových souborů ŠKODA VPVR/M, ve kterých bude 
skladováno ve skladu VAO. Pro skladování je k dispozici 16 OS ŠKODA VPVR/M 
s celkovou kapacitou 576 ks PS. To s rezervou postačuje pro veškeré vzniklé VJP 
(požadovaná kapacita bude 8 OS).  

Vyhořelé jaderné palivo z experimentálního reaktoru LVR-15 se význačně 
odlišuje od paliva z energetických reaktorů, a to jak inventářem a geometrickými 
rozměry, tak i použitými konstrukčními materiály. OS ŠKODA VPVR/M umožňuje 
bezpečně přepravovat a skladovat všechny typy paliva používané v tomto reaktoru, 
jako i v již vyřazeném reaktoru VVR-S. Je třeba proto dále vyvinout, typově schválit a 
vyrobit obalové soubory pro odpady z jeho přepracování v Ruské federaci. Bylo by 
vhodné, aby tyto obalové soubory měly charakter přepravních obalových souborů a 
splňovaly podmínky přijatelnosti pro skladování i pro jejich uložení v HÚ. 

Vzhledem ke zmíněné odlišnosti tohoto paliva od paliva z energetických zdrojů 
bude třeba získat data pro hodnocení bezpečnosti jeho uložení v hlubinném úložišti 
(zejména o rychlosti uvolňování radionuklidů ze všech částí paliva za podmínek 
úložiště). 

Jaderné palivo reaktoru LR-0 bude skladováno v suchém skladu obj. 212 
v skladovacích mřížích při rozteči kazet nejméně 38 cm. Palivo bude postupně 
transportováno ze skladu paliva v obj.212 do skladu VAO ÚJV Řež a. s., kde bude 
uloženo odděleně v zásobnících – obalu z nerezové oceli. Druhou variantou 
uskladnění jaderného paliva je jeho skladování v jednotlivých suchých zásobnících. 
Pro konečné zneškodnění paliva z reaktoru LR-0 existují dvě varianty: 

1) Zpětný transport do místa vzniku (RF) 
2) Uložení v hlubinném úložišti RAO. 
Jaderné palivo ze školního reaktoru VR1 bude při vyřazování reaktoru 

z provozu buď využito v reaktoru LVR-15, bude-li v této době v provozu, či 
skladováno u původce a po zahájení provozu hlubinného úložiště uloženo 
v ukládacích obalových souborech do hlubinného úložiště. 
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8.6 Nakládání s RAO nepřijatelnými do přípovrchových úložišť 

8.6.1 Odpady z provozu a vyřazování jaderných elektráren 

Provozem jaderných elektráren a jejich vyřazováním z provozu vznikají 
odpady, které není možné uložit do přípovrchových úložišť. Jde o část aktivovaného 
materiálu skladovaného po celou dobu provozu na JE a určitou frakci odpadů 
z vyřazování (aktivovaná měřicí čidla, termočlánky, kazety svědečných vzorků, 
absorbátory, návary tlakové nádoby, vnitroreaktorové části, serpentinitové betony 
a zásypy atd.) 

Předpokládá se, že tyto odpady budou v rámci vyřazování jaderných zařízení 
upraveny tak, aby mohly být přijaty do hlubinného úložiště. Pro jejich uložení byly 
navrženy betonové obalové soubory s vnějším a vnitřním ocelovým pláštěm (tzv. 
betonkontejnery). Další výzkum a vývoj obalových souborů bude probíhat iterativně 
ve spolupráci SÚRAO a původců. SÚRAO bude specifikovat požadavky na obalové 
soubory, založené na předběžných kritériích přijatelnosti do úložiště, a původci by 
měli předložit první návrhy jejich technického a materiálového řešení. Na základě 
předběžných bezpečnostních rozborů budou formulovány případné dodatečné 
požadavky na obalové soubory tak, aby byly splněny podmínky přijatelnosti do 
hlubinného úložiště. Souběžně s návrhem obalových souborů bude třeba navrhnout 
dopravní a manipulační systémy umožňující jejich převzetí, kontrolu a uložení ve 
vyhrazených prostorách. 

8.6.2 Odpady institucionální 

Uzavřené zářiče jsou typickými reprezentanty institucionálních odpadů 
nepřijatelných do přípovrchových úložišť. Jejich množství bude klesat, neboť se stále 
více uplatňuje návrat použitých uzavřených zářičů zpátky k výrobci ke konečnému 
zneškodnění či recyklaci.  

Vedle uzavřených zářičů budou do této skupiny odpadů spadat také svědečné 
vzorky z jaderného programu a některé komponenty výzkumného reaktoru LVR-15, 
které vzniknou po ukončení jeho provozu. Jak pro uzavřené zářiče, tak i pro ostatní 
odpady nepřijatelné do přípovrchových úložišť bude třeba navrhnout způsob jejich 
úpravy a úložné obalové soubory tak, aby byly splněny podmínky přijatelnosti 
odpadů do hlubinného úložiště. 

Odpady nepřijatelné do přípovrchových úložišť se nyní skladují u původců či 
v úložišti Richard. V případě uzavření úložiště Richard po vyčerpání jeho kapacity 
bude třeba zajistit skladování těchto odpadů do doby zahájení provozu hlubinného 
úložiště.  

8.7 Koncepční doporučení cílů pro nakládání s VJP a odpady nepřijatelnými 
do přípovrchových úložišť 

V následujícím přehledu jsou uvedeny koncepční cíle a první milníky pro 
nakládání s VJP a odpady nepřijatelnými do přípovrchových úložišť. Krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé plány ke splnění těchto cílů jsou připravovány SÚRAO 
a budou zveřejněny po schválení koncepčních cílů. Finanční prostředky potřebné pro 
splnění koncepčních cílů jsou odhadnuty v kapitole 10.  
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Tabulka 9: Koncepční doporučení pro nakládání s RAO a VJP nepřijatelných do 
přípovrchových úložišť 

Poř. č. Cíl Milník/odpovídá 

8 Zajistit bezpečné skladování VJP, VAO a NSRAO 
neuložitelných do přípovrchových úložišť do doby 
zprovoznění hlubinného úložiště.  

Trvale/původci, 
SÚRAO 

9 Vybrat minimálně 2 vhodné kandidátní lokality pro 
HÚ se stanoviskem dotčených obcí a předložit vládě 
ke schválení. 

2022/SÚRAO/ 
MPO 

10 Vyvinout, typově schválit a vyrobit přepravně- 
skladovací obalové soubory pro vitrifikovaný odpad 
z přepracování VJP z výzkumného reaktoru LVR-15. 

2022/původci 

11 Připravit projektovou a bezpečnostní dokumentaci 
k vydání rozhodnutí o finální lokalitě (se souhlasem 
obcí) a podat žádost o územní ochranu vybrané 
lokality. 

2025/SÚRAO 

12 Zahájit výstavbu podzemní laboratoře ve finální 
lokalitě 

2030/SÚRAO 

13 Zahájit výstavbu hlubinného úložiště 2050/SÚRAO 

14 Zahájit provoz hlubinného úložiště 2065/SÚRAO 

 

9. Výzkum a vývoj 

Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů zaměřených na 
splnění koncepčních cílů pro nakládání s VJP a RAO. Zejména projekt hlubinného 
úložiště z pohledu výzkumu a vývoje výrazně přesahuje běžné požadavky vzhledem 
k potřebě prokazovat bezpečnost v horizontu tisíců až statisíců let. Důležitým cílem 
výzkumných prací je porozumět procesům, které mohou v takto dlouhé době 
probíhat v úložišti. Doba trvání projektu do uzavření HÚ přesahuje obvyklou dobu 
řešení projektů (až 200 let). Pro udržení kontinuity řešení je proto třeba zajistit 
výchovu mladých pracovníků, například dohodou s vysokými školami a výzkumnými 
organizacemi.  

V doporučení pracovní skupiny NAPRO (National Programmes), ustanovené 
Evropským jaderným fórem (ENEF) pro přípravu vnitrostátních programů jednotlivých 
členských zemí EU17, se uvádí následující tři možné způsoby plnění výzkumných a 
vývojových úkolů: 

 vlastním výzkumem na národní úrovni potřebným pro implementaci projektů; 

 společnými výzkumnými aktivitami na bilaterální či mezinárodní úrovni; 
využíváním společných zdrojů a poznatků, zejména evropských rámcových 
programů výzkumu a vývoje; 

 na základě kontraktu se zeměmi s pokročilejším výzkumným programem. 
Všechny tyto možnosti budou zvažovány při návrhu výzkumných a vývojových 

prací při řešení koncepčních cílů. Je však zřejmé, že ze zahraničí lze sice převzít 
metodiky, ale jen velmi omezeně výsledky experimentů, které jsou závislé 
na geologických charakteristikách lokalit úložišť radioaktivních odpadů.  

                                                 
17

 Směrnice 2011/70/Euratom, článek 11 
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9.1 Výzkumné práce pro nakládání s NSRAO 

Výzkumné a vývojové práce pro bezpečnost nakládání s nízko 
a středněaktivními odpady budou úzce navázány na koncepční cíle pro nakládání 
s nízko a středněaktivními odpady uvedené v tabulce 7, které jsou zaměřeny 
zejména na bezpečné uzavření úložiště Bratrství, prokázání možnosti rekonstrukce 
úložiště Richard, přípravu nových úložišť zejména pro ukládání odpadů obsahujících 
přírodní radionuklidy.  

Dále bude podporován výzkum a vývoj nových metod a přístupů zaměřených 
na minimalizaci vzniku radioaktivních odpadů, redukci jejich objemu a zlepšení jejich 
charakterizace. Způsob podpory a koordinace projektů bude dohodnut na základě 
jednání poskytovatelů dotací, původců a SÚRAO.  

9.2 Výzkumné práce pro potřeby hlubinného ukládání RAO a VJP 

Výzkumné práce potřebné pro nakládání s VJP, VAO a NSRAO určenými do 
hlubinného úložiště a pro přípravu hlubinného úložiště jsou navázány na koncepční 
cíle uvedené v tabulce 8. V návaznosti na tyto koncepční cíle připravila SÚRAO 
v roce 2013 svůj rámcový program výzkumu a vývoje na roky 2014 až 2020 
s výhledem do roku 2030. Tento program je v souladu s koncepčními cíli a v souladu 
s evropským programem pro geologické ukládání odpadů, vytvořeným v rámci 
technologické platformy IGD-TP (Implementing Geological Disposal – Technology 
Platform), která identifikovala následující strategické prioritní oblasti pro výzkum a 
vývoj v dalším období s vizí implementace prvního hlubinného úložiště v EU do roku 
2025: 
 
Prioritní oblast 1: Bezpečnostní případová studie (safety case). Každý program musí 
vytvořit vlastní postup pro hodnocení bezpečnosti, který bude zahrnovat přípravu 
bezpečnostních rozborů, testování nástrojů pro modelování, a přípravu dalších 
argumentů, jež budou prokazovat a demonstrovat bezpečnost hlubinného úložiště. 

Prioritní oblast 2: Formy odpadů a jejich chování. 

Prioritní oblast 3: Licenční požadavky na komponenty úložiště (obalové soubory, 
tlumící a výplňové materiály). 

Prioritní oblast 4: Demonstrace technologií (obalové soubory, instalace tlumících 
a výplňových materiálů, manipulace, přeprava). 

Prioritní oblast 5: Vývoj strategie implementace úložiště a sledování trendů v oblasti 
přepracování VJP. 

Prioritní oblast 6: Monitorování. 

Prioritní oblast 7: Komunikace s veřejností. 

Cílem programu IGD-TP je splnění základní vize, tj. realizace úložiště v EU do 
roku 2025 a snížení nejistot výzkumných programů ve Švédsku, Finsku či Francii. 
Velkým přínosem pro Českou republiku je to, že se může podílet na výzkumu těchto 
prioritních oblastí a získávat důležité informace o poznatcích z přípravy hlubinného 
úložiště ze zemí, kde problematika hlubinného úložiště se řeší již více než 40 let. 
Významná je i účast českých odborníků v projektech organizovaných MAAE či NEA-
OECD za účasti mimoevropských zemí, jako je USA, Kanada, Japonsko, Jižní 
Korea, Čína či Švýcarsko.  
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Výzkum zabývající se ukládáním RAO a VJP bude připravován a realizován 
v souladu s Aktualizací Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 
na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (usnesení vlády č. 294/2013). Velmi 
důležitá je zde koordinující úloha SÚRAO, která je stanovena atomovým zákonem 
(§ 26, odst. 3, bod g). V minulých letech byly z prostředků různých poskytovatelů 
(MPO, MŽP, TAČR, GAČR) podpořeny projekty, jejichž výsledky může SÚRAO 
využít pro řešení problematiky nakládání s VJP a RAO v ČR. Do budoucna je vhodné 
dále koordinovat podporu výzkumu a vývoje v této oblasti. 

Program výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s RAO bude zaměřen na 
zvyšování bezpečnosti a efektivnosti nakládání s RAO a VJP. Základní priority a 
koncepční cíle výzkumu a vývoje jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

9.3 Koncepční cíle pro program výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s RAO 
a VJP 

Tabulka 10: Koncepční cíle pro program výzkumu a vývoje 

Poř. č. Cíl Milník/odpovídá 

15 Průběžně aktualizovat a realizovat program 
výzkumu a vývoje pro potřeby hlubinného ukládání 
RAO a VJP v souladu s harmonogramem přípravy 
HÚ. 

Průběžně/SÚRAO 

16 Podporovat projekty zaměřené na vytvoření báze 
znalostí v problematice minimalizace vzniku 
radioaktivních odpadů, redukce jejich objemu 
a zlepšení jejich charakterizace, bezpečného a 
ekonomicky přijatelného ukládání RAO a VJP a 
uzavřeného palivového cyklu pro udržitelnou 
jadernou energetiku.18  

Trvale/ MPO 
 

17 Podporovat systematickou přípravu a vzdělávání 
odborníků pro potřeby nakládání s RAO. 

Trvale/ MPO,MŠMT 

 

10. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Podle atomového zákona a v souladu s mezinárodně uznávanými principy 
nese původce veškeré náklady spojené s nakládáním s RAO, tzn. náklady v období 
od jejich vzniku až po uložení, včetně nákladů na monitorování úložišť po jejich 
uzavření, a dále náklady potřebné na výzkumné a vývojové práce. Činnosti před 
uložením radioaktivních odpadů zajišťuje původce vlastními silami nebo využije 
specializované organizace. V obou případech tyto činnosti plně hradí. Ukládání RAO 
a případnou úpravu a ukládání VJP zajišťuje SÚRAO. Výše plateb je stanovena 
v nařízení vlády a původce je hradí formou poplatků na jaderný účet.  

                                                 
18

 Základní a aplikovaný výzkum zaměřený na vývoji nových, efektivnějších palivových cyklů 
s menším množstvím vzniklých radioaktivních odpadů je zahrnut do Národního programu výzkumu, 
dílčího programu Bezpečná a efektivní jaderná energetika (TP4-DP1). SÚRAO podle zákona 
koordinuje výzkum týkající se nakládání s RAO a VJP odpady a zahrnuje získané poznatky v ČR a ve 
světě do plánů pro přípravu hlubinného úložiště. 
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10.1 Jaderný účet 

K zajištění finančního krytí všech aktivit souvisejících s ukládáním RAO 
a v budoucnu i VJP byl na základě atomového zákona založen jaderný účet. 

Je zřízen u ČNB a jeho správu zajišťuje MF ČR. Prostředky shromážděné na 
jaderném účtu mohou být použity výhradně prostřednictvím SÚRAO na plnění úkolů 
vymezených v atomovém zákoně a zahrnutých v plánu činnosti SÚRAO na příslušný 
rok. Na správu finančních prostředků pro nakládání s RAO a VJP a vyřazování 
jaderných zařízení z provozu se vztahuje doporučení Evropské komise.19 Finanční 
prostředky jsou získávány z několika zdrojů. Mezi ty hlavní patří zejména: 
 

 periodické či jednorázové poplatky od původců radioaktivních odpadů na 
základě ocenění činností souvisejících s ukládáním radioaktivních odpadů či 
s úpravou a ukládáním vyhořelého jaderného paliva; 

 výnosy z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu za podmínek 
stanovených atomovým zákonem, které zajišťuje ministerstvo financí; 

 úroky z jaderného účtu; 

 placené aktivity SÚRAO, granty a finanční platby přicházející ze zahraničí 
(projekty MAAE, EU). 
 
Hospodaření s prostředky jaderného účtu je prováděno na základě vládou 

schváleného plánu činnosti, výši a způsob placení poplatků stanovuje atomový zákon 
a vláda svými nařízeními.20 SÚRAO zajišťuje správu poplatků na jaderný účet 
a vypracovává podklady pro jejich stanovení. Hodnota majetku jaderného účtu ke 
konci roku 2016 byla 25,4 mld. Kč. 

Podstatná část plateb na jaderný účet má pokrýt náklady na činnosti, které 
budou probíhat v budoucnosti. Metodika pro stanovení výše poplatků vychází ze 
stávajících cenových relací a bere v úvahu známé odhady nákladů, rizika i další 
relevantní faktory (např. očekávaný vývoj národního hospodářství, úrokové míry, 
inflaci) a respektuje koncepci nakládání s RAO a VJP. Tvorba prostředků jaderného 
účtu je v přiměřených, nejdéle pětiletých intervalech porovnávána s očekávanými 
budoucími výdaji a v případě významnějších odchylek je upraveno příslušné nařízení 
vlády, respektive iniciována úprava příslušného paragrafu atomového zákona. 

Pro tvorbu zdrojů jaderného účtu a stanovení poplatků má velký význam míra 
zhodnocování volných prostředků jaderného účtu, protože podstatná část nákladů 
bude vynakládána v dlouhých časových horizontech. Od roku 1998 do roku 2016 
bylo investováním prostředků JÚ získáno celkem 5,6 mld. Kč při průměrném ročním 
výnosu 2,6 %. V současné době je stanoven poplatek ve výši 55 Kč/MWh(e) 
vyrobenou v jaderných elektrárnách a 30 Kč/MWh(t) ve výzkumných reaktorech. Pro 
výpočty poplatků bude používána nejvýše 1% míra reálného zhodnocování 
prostředků jaderného účtu. 

10.2 Náklady na ukládání odpadů do přípovrchových úložišť 

Náklady na provoz a uzavření existujících úložišť jsou hrazeny z prostředků 
jaderného účtu, na který jednotliví původci ukládaných radioaktivních odpadů 

                                                 
19

 Doporučení Komise (2006/851/Euratom) ze dne 24. října 2006 o správě finančních zdrojů na 
vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. 
20

 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku a výše příspěvků 
z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování. 
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odvádějí finanční prostředky podle charakteru a množství ukládaného odpadu. 
Poplatky pro úhradu těchto nákladů jsou stanoveny podle příslušné metodiky 
a uvedeny v aktuálním nařízení vlády formou jednorázových poplatků.  

Úložiště radioaktivních odpadů jsou v provozu již několik desítek let a před 
nabytím platnosti atomového zákona nebyly vytvářeny rezervní prostředky na 
budoucí nákladově významné položky (především ukončení provozu a uzavření 
úložišť). Proto stát poskytuje prostředky na nakládání s těmito RAO. Břemeno státu 
zahrnuje především tyto položky: 

 údržba důlních děl a opravy technologického zařízení; 

 monitorování vlivů na životní prostředí, a to jak při provozu úložišť, tak po jeho 
ukončení; 

 příprava na ukončení provozu úložišť – vývoj technologie utěsnění úložných 
komor a uzavření částí úložišť. 
 
Náklady na provoz úložišť nízko a středněaktivních odpadů (Dukovany, 

Richard, Bratrství) činí ročně 65–75 mil. Kč. Pokrývají zejména ukládací činnosti, 
údržbu pozemků, stavebních objektů, technologického zařízení a podzemních 
prostor (Richard a Bratrství), zajištění radiační ochrany, fyzické ochrany, požární 
bezpečnosti, technické bezpečnosti, havarijní připravenosti a monitorování vlivů na 
životní prostředí. Zahrnují i režijní náklady SÚRAO a příspěvky obcím, na jejichž 
katastru jsou úložiště provozována. 

Odhadované souhrnné náklady na ukládání krátkodobých nízko 
a středněaktivních odpadů v období do roku 2050 jsou uvedeny v tabulce 12 (mil. Kč 
v cenách roku 2016). 
 

Tabulka 11: Přehled nákladů na ukládání nízko a středněaktivních odpadů (mil. Kč) 

Provoz úložišť 2 350 

Výzkum a vývoj 150 

Uzavření úložišť 440 

Modernizace úložišť 500 

Institucionální kontrola po uzavření 1130 

CELKOVÉ NÁKLADY 4 570 

 

10.3 Náklady na ukládání vyhořelého jaderného paliva a na odpady 
neuložitelné do přípovrchových úložišť 

Prostředky na krytí nákladů na přípravu, výstavbu, provoz a uzavření 
hlubinného úložiště, na úpravu VJP do formy vhodné k uložení a na uložení VJP či 
RAO budou hrazeny z prostředků jaderného účtu.  

Základní technicko-ekonomické podklady pro vyhodnocení nákladů 
hlubinného úložiště v ČR poskytl referenční projekt HÚ z roku 1999, který byl 
aktualizován v roce 2011.21 V následující tabulce je uveden odhad nákladů na 
výstavbu a provoz HÚ (mil. Kč v cenách roku 2011). 

 

                                                 
21

  Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě, 
VII. etapa: Odhad ekonomické náročnosti výstavby a provozu HÚ, ÚJV Řež, a. s., divize 
Energoprojekt Praha, 2011. 
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Tabulka 12: Odhad nákladů na HÚ (mil. Kč) 

Celkové náklady stavby včetně V&V 36 700 

Provoz včetně uzavření úložiště 42 100 

Ukládací kontejnery 32 600 

CELKOVÉ NÁKLADY 111 400 

 
Celkové náklady jsou v dobré shodě se zahraničními odhady. Vzhledem ke 

značnému podílu fixních nákladů na celkových nákladech hlubinného úložiště je 
jednotková cena (vztažena na 1 t uloženého VJP) velmi závislá na množství 
ukládaného VJP. Při ukládání většího množství VJP (např. z provozu nového 
jaderného energetického zdroje) tak dojde ke snižování měrných nákladů na uložení. 
Náklady na jiné alternativy zneškodňování VJP (např. přepracování VJP a uložení 
vitrifikovaných VAO) jsou v současné době vyšší. 

 

10.4 Rezervy na vyřazování  

Podle § 51-54 a §75 atomového zákona jsou držitelé povolení povinni vytvářet 
finanční rezervy pro zajištění vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s 
významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu. Peněžní 
prostředky musí být k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z provozu 
v potřebném čase a výši, v souladu s harmonogramem postupu schváleným SÚJB a 
technologií vyřazování. Rezervy na vyřazování ověřuje SÚRAO, jak stanovuje § 113 
atomového zákona, a držitelé povolení jsou povinni v pětiletých intervalech v souladu 
s příslušnou vyhláškou odhady nákladů na vyřazování aktualizovat. Aktualizace 
zpřesňuje odhad nákladů a zahrnuje pohyb cenové hladiny za uplynulé pětileté 
období. Souhrnný přehled výše rezerv na vyřazování je uveden v tabulce 14 (v mil. 
Kč v cenách roku zpracování aktualizovaného odhadu). 

 

Tabulka 13: Přehled nákladů na vyřazování (mil. Kč) 

Rezerva na vyřazování JE Dukovany (2012) 22 355 

Rezerva na vyřazování JE Temelín (2014) 18 372 

Rezervy na vyřazování skladů VJP (2015) 65 

Ostatní rezervy na vyřazování (2015) 482 
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10.5 Koncepční doporučení pro ekonomiku nakládání s RAO a VJP 

Tabulka 14: Koncepční cíle pro oblast ekonomiky 

Poř. č.  Cíl Termín 

18 Hodnotit tvorbu a čerpání zdrojů jaderného účtu, 
v případě potřeby novelizovat nařízení vlády o výši 
poplatků na jaderný účet případně příslušný 
paragraf atomového zákona s cílem udržet 
dlouhodobě vyrovnanou a zdůvodněnou bilanci 
jaderného účtu. 

Průběžně 
SÚRAO 

19 Zajistit zhodnocování volných prostředků 
jaderného účtu v souladu s atomovým zákonem 
a ostatními právními předpisy. 

Trvale 
MF ČR 

20 Provádět pravidelnou kontrolu tvorby rezerv na 
vyřazování jaderných zařízení z provozu s cílem 
zajistit dostatečnou výši finančních zdrojů. 

Průběžně 
SÚRAO 

 

11. Závěr 

 
Pro úspěšné naplňování cílů koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR je třeba 

vytvářet trvale vhodné podmínky, zejména: 

 udržovat organizační rámec systému nakládání s RAO a VJP – koncepci 
předkládá a její plnění bude prosazovat a kontrolovat MPO, jejím 
odborným garantem je SÚRAO, v tomto směru podporovaná vysokými 
školami, výzkumnými a inženýrskými organizacemi; 

 kontrolovat financování činností – základním zdrojem finančních 
prostředků jsou poplatky původců RAO a VJP shromažďované na 
jaderném účtu a vhodným způsobem zhodnocované, stát se bude podílet 
na krytí závazků vymezených atomovým zákonem;  

 udržovat a rozvíjet odborné a výzkumné kapacity včetně vysokoškolské 
přípravy odborníků – základní odborná řešitelská struktura byla vytvořena 
a bude přizpůsobována aktuálním úkolům podle výhledových plánů; 

 zajišťovat informovanost a účast veřejnosti – s významnými činnostmi 
v oblasti nakládání s RAO a VJP bude v souladu s legislativou a s touto 
koncepcí seznamována veřejnost, bude vytvářen dostatečný prostor pro 
výměnu informací a participaci veřejnosti; 

 podporovat mezinárodní spolupráci – zahraniční kontakty jsou využívány 
pro kontrolu zvolených postupů, zajištění technologií a informací, budou 
využívány programy a projekty mezinárodních institucí (EU, MAAE, 
NEA/OECD).  

11.1 Nástroje pro realizaci koncepce 

Koncepce definuje v oblasti nakládání s RAO a VJP v období do roku 2030 
následující cíle a milníky: 
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Tabulka 15: Shrnutí koncepčních cílů a milníků pro nakládání s RAO a VJP 

Poř. č. Cíl Milník/odpovídá 

Cíle pro komunikaci s veřejností 

1 Zajistit kontinuitu, přehlednost a otevřenost 
informací v oblasti nakládání s RAO a VJP. 

Trvale/SÚRAO, 
SÚJB, původci 

2 Zajistit nezávislou činnost a rozšíření působnosti 
Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, 
vytvořit rámec pro vznik a práci lokálních 
pracovních skupin na jednotlivých lokalitách, které 
by současná Pracovní skupina pro dialog 
zastřešovala. 

2014/SÚRAO, MPO 

3 Projednat legislativní návrh pro posílení postavení 
obcí při výběru lokality hlubinného úložiště a 
předložit ho ke schválení vládě. 
 
Aktualizace návrhu, který Vláda ČR vrátila k 
přepracování 

2015/SÚRAO, MPO,  
vláda 

 
 
2018/ SÚRAO, MPO,  
vláda 

4 Vytvořit dlouhodobý program partnerství SÚRAO 
a komunit ovlivněných přípravou a provozováním 
hlubinného úložiště. 

2015/SÚRAO 

Cíle pro nakládání s nízko a středněaktivními odpady 

5 Připravit potřebnou dokumentaci k žádosti o 
vydání povolení k rekonstrukci úložiště Richard. 

2017/SÚRAO 

6 Připravit potřebnou dokumentaci k žádosti o 
vydání povolení uzavření úložiště Bratrství. 

2018/SÚRAO 
 

7 Připravit studii zaměřenou na možnost plošného 
screeningu množství NORM v ČR. V případě 
potřeby zahájit práce na přípravě zařízení pro 
ukládání odpadů typu NORM. 

2020/SÚRAO 
 

Cíle pro nakládání s RAO a VJP nepřijatelnými do přípovrchových úložišť 
a pro přípravu hlubinného úložiště 

8 Zajistit bezpečné skladování VJP, VAO a NSRAO 
neuložitelných do přípovrchových úložišť do doby 
zprovoznění hlubinného úložiště.  

Trvale/původci, 
SÚRAO 

9 Vybrat minimálně 2 vhodné kandidátní lokality pro 
HÚ se stanoviskem dotčených obcí a předložit 
vládě ke schválení. 

2022/SÚRAO 

10 Vyvinout, typově schválit a vyrobit přepravně- 
skladovací obalové soubory pro vitrifikovaný 
odpad z přepracování VJP z výzkumného reaktoru 
LVR-15. 

2022/původci, SÚJB 

11 Připravit projektovou a bezpečnostní dokumentaci 
k vydání rozhodnutí o finální lokalitě (se 
souhlasem obcí) a podat žádost o územní 
ochranu vybrané lokality. 

2025/SÚRAO 

12 Zahájit výstavbu podzemní laboratoře ve finální 
lokalitě 

2030/SÚRAO 

13 Zahájit výstavbu hlubinného úložiště 2050/SÚRAO 
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Poř. č. Cíl Milník/odpovídá 

14 Zahájit provoz hlubinného úložiště 2065/SÚRAO 

Cíle pro program výzkumu a vývoje 

15 Průběžně aktualizovat a realizovat program 
výzkumu a vývoje pro potřeby hlubinného 
ukládání RAO a VJP v souladu s harmonogramem 
přípravy HÚ. 

Průběžně/SÚRAO 

16 Podporovat projekty zaměřené na vytvoření báze 
znalostí v problematice minimalizace vzniku 
radioaktivních odpadů, redukce jejich objemu 
a zlepšení jejich charakterizace, bezpečného a 
ekonomicky přijatelného ukládání RAO a VJP a 
uzavřeného palivového cyklu pro udržitelnou 
jadernou energetiku.22  

Trvale/ MPO 
 

17 Podporovat systematickou přípravu a vzdělávání 
odborníků pro potřeby nakládání s RAO. 

Trvale/ MPO, MŠMT 

Ekonomické cíle 

18 Hodnotit tvorbu a čerpání zdrojů jaderného účtu, 
v případě potřeby novelizovat nařízení vlády o výši 
poplatků na jaderný účet případně příslušný 
paragraf atomového zákona s cílem udržet 
dlouhodobě vyrovnanou a zdůvodněnou bilanci 
jaderného účtu. 

Průběžně 
SÚRAO, MPO 

19 Zajistit zhodnocování volných prostředků 
jaderného účtu v souladu s atomovým zákonem 
a ostatními právními předpisy. 

Trvale 
MF ČR 

20 Provádět pravidelnou kontrolu tvorby rezerv na 
vyřazování jaderných zařízení z provozu s cílem 
zajistit dostatečnou výši finančních zdrojů. 

Průběžně 
SÚRAO 

 

11.2 Rizika naplňování cílů koncepce  

Splnění cílů uvedených v předchozím textu je podmíněno dodržením 
předpokladů, o něž se hlavní směry koncepce opírají. Existují však rizika, jež mohou 
dosažení stanovených úkolů znesnadnit či zpozdit. Patří mezi ně zejména: 

 časové zpoždění při výběru vhodné lokality pro umístění hlubinného 
úložiště (odpor veřejnosti, prodloužení správních řízení); 

 časové zpoždění při realizaci dodatečných skladovacích kapacit pro VJP 
z prodlouženého provozu jaderných elektráren a z nových jaderných zdrojů 
(prodloužení správních řízení); 

 časové zpoždění při realizaci dodatečných kapacit pro ukládání nízko 
a středněaktivních odpadů (výběr lokality, prodloužení správních řízení) 
a pro skladování RAO nepřijatelných do přípovrchových úložišť; 

                                                 
22

 Základní a aplikovaný výzkum vedoucí k vývoji nových efektivnějších palivových cyklů s menším 
množstvím vzniklých radioaktivních odpadů je zahrnut do Národního programu výzkumu, dílčího 
programu, Bezpečná a efektivní jaderná energetika (TP4-DP1). SÚRAO koordinuje výzkum týkající se 
nakládání s RAO a VJP a zahrnuje poznatky získané v ČR a ve světě do plánů pro přípravu 
hlubinného úložiště. 
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 změna dlouhodobé strategie využívání jaderně-energetických zdrojů. 
Pro omezení uvedených rizik a pravděpodobnosti jejich vzniku je nutné trvale 

sledovat a analyzovat základní podmínky, které ovlivňují dosažení cílů koncepce. 
V případě potřeby je pak nezbytné včas přijímat preventivní a nápravná opatření. 

11.3 Vyhodnocení naplňování cílů koncepce  

Vyhodnocení plnění koncepce se předpokládá po roce 2025, případně po 
rozhodnutí o budování nových jaderných zdrojů. Hodnocení bude vycházet 
z evaluace plnění cílů koncepce a bude založeno na podrobné analýze stavu 
nakládání s RAO a VJP v ČR.  

O průběžném plnění cílů koncepce bude pravidelně informována vláda ČR, 
v souladu se směrnicí Rady 2011/70/Euratom Evropská komise a v souladu se 
Společnou úmluvou o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti 
při nakládání s radioaktivními odpady MAAE. 
 

12. Přílohy 

12.1 Příloha 1: Srovnání kapitol koncepce s požadavky článku 12 bodu 1 
směrnice Rady 2011/70/Euratom 

 

Článek směrnice Rady 
2011/70/Euratom 

Kapitola koncepce 

čl. 12/1 a) Celkové cíle vnitrostátní 
politiky 

Kapitola 2 Hlavní zásady koncepce (Cíle 
vnitrostátní politiky vycházející z atomového 
zákona)  

čl. 12/1 b) Milníky a časování 
programu nakládání s RAO 

Kapitola 7.4 Koncepční doporučení cílů 
a milníků pro nakládání s NSRAO 
Kapitola 8.8 Koncepční doporučení cílů 
a milníků pro nakládání s VJP a VAO 

čl. 12/1 c) Inventář RAO/VJP  Kapitola 6.2 Inventář VJP a RAO 

čl. 12/1 d) Koncept a plán 
technických řešení  

Kapitola 7 Nakládání s NSRAO 
Kapitola 8 Nakládání s VJP a VAO 

čl. 12/1 e) Koncept a plán pro 
období po uzavření úložiště 

Kapitola 7.3. Koncept a plány po uzavření 
úložišť 

čl. 12/1 f) Výzkum a vývoj 
a demonstrace  

Kapitola 9 Výzkum a vývoj 

čl. 12/1 g) Zodpovědnost za 
provedení národního plánu 
a indikátory úspěšnosti  

Kapitola 4 Zodpovědnost za implementaci 
koncepce nakládání s VJP a RAO 

čl. 12/1 h) Odhad nákladů  Kapitola 10 Ekonomické aspekty 

12/1 i) Schéma financování 
(zároveň čl. 9) 

Kapitola 10 Ekonomické aspekty 

12/1 j) Transparentnost informací 
o nakládání s RAO (zároveň čl. 10) 

Kapitola 5 Komunikace s veřejností 
 

čl. 12/1 k) Mezinárodní spolupráce 
v nakládání s RAO  

Kapitola 2.2 Mezinárodní dohody 
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12.2 Příloha 2: Vyhodnocení plnění koncepce z roku 2002 

 

a) Legislativa  

Cíl Termín  Stav 

Harmonizovat atomový zákon 
a související předpisy v systému 
nakládání s RAO s legislativou EU  

2002  Splněno, průběžně probíhá 
transpozice nových směrnic 
EU do české legislativy 

 
 
b) Nakládání s nízko a středněaktivními odpady 

Cíl  Termín  Stav  

Udržovat provozuschopnost stávajících 
přípovrchových úložišť v souladu 
s požadavky na zajištění radiační ochrany 
a jaderné bezpečnosti a v souladu 
s příslušnými povoleními SÚJB a ČBÚ  

Trvale  Plněno 

Koordinace a realizace výzkumného 
programu zaměřeného na minimalizaci 
objemu vznikajících radioaktivních 
odpadů a vývoj nových metod zpracování 
a úpravy radioaktivních odpadů  

Trvale  Plněno - zlepšení 
koordinace výzkumu 
a vývoje je předmětem 
aktualizace koncepce 
(kapitola 9) 

Navrhnout harmonogram uzavírání částí 
úložišť Richard a Bratrství s uloženými 
odpady převzatými před nabytím platnosti 
atomového zákona  

2003  Plněno - předmětem 
aktualizace koncepce 
(kapitola 7) 

Vytvořit nezbytné podmínky pro využívání 
systému centralizovaného zpracování 
a úpravy radioaktivních odpadů pro 
původce mimo jadernou energetiku 
(drobní původci) koordinovaného SÚRAO  

2003  Služby jsou standardně 
poskytovány několika 
organizacemi na základě 
obchodních smluv  

Zajistit dostatečné skladovací kapacity 
pro radioaktivní odpady nepřijatelné do 
stávajících přípovrchových úložišť  

2004  Skladování radioaktivních 
odpadů, které nejsou 
skladovány u původců, je 
zatím zajištěno v úložišti 
Richard (viz kapitola 7) 

 
c) Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysokoaktivními odpady 

Cíl Termín  Stav 

Realizovat výstavbu skladů vyhořelého 
jaderného paliva v souladu s usnesením 
vlády ČR č. 121/1997 a s usnesením 
vlády ČR č. 695/2001  

2005 a  
dále  

Splněno 
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Cíl Termín  Stav 

Podporovat a koordinovat zapojení 
výzkumných pracovišť v oblasti vývoje 
nových technologií přepracování 
vyhořelého jaderného paliva 
a transmutací a využívat všech 
dosažitelných nástrojů ke snížení 
rizikovosti vysokoaktivních odpadů 
a vyhořelého jaderného paliva  

Průběžně  Plněno - zlepšení 
koordinace výzkumu 
a vývoje je předmětem 
aktualizace koncepce 
(kapitola 9) 

Nalezení lokalit s nejlepšími geologickými 
podmínkami, v souladu se zachováním 
předpokládaného rozvoje zájmové 
oblasti; po vyhodnocení příslušných 
výsledků zařadit do územních plánů dvě 
(hlavní a záložní) pro hlubinné úložiště  

2015  Nebude splněno z důvodu 
negativních stanovisek obcí 
k umístění HÚ a následného 
rozhodnutí pozastavit na 
5 let průzkumné práce na 
lokalitách 

Na základě provedení příslušných 
geologických prací a vyhodnocení 
výsledků doložit vhodnost jedné lokality 
pro umístění hlubinného úložiště  

2025  Předmětem aktualizace 
koncepce  

Připravit veškerou projektovou 
a podpůrnou dokumentaci pro zahájení 
výstavby podzemní laboratoře a realizaci 
dlouhodobých experimentů pro doložení 
a potvrzení bezpečnosti hlubinného 
úložiště  

2030  Nebylo aktuální, protože 
dosud nebyla vybrána 
lokalita úložiště, kde by 
měla být umístěna 
podzemní laboratoř 

Uvedení hlubinného úložiště do provozu  2065   

 
d) Ekonomické aspekty 

Cíl  Termín  Stav 

Hodnotit tvorbu a čerpání zdrojů 
jaderného účtu, v případě potřeby 
novelizovat nařízení vlády o výši odvodů 
na jaderný účet s cílem udržet 
dlouhodobě vyrovnanou a zdůvodněnou 
bilanci jaderného účtu  

Průběžně  Plněno průběžně 

Zajistit zhodnocování volných prostředků 
jaderného účtu v souladu s atomovým 
zákonem a ostatními právními předpisy  

Trvale  Plněno průběžně 

Provádět pravidelnou kontrolu tvorby 
rezerv na vyřazování jaderných zařízení 
z provozu s cílem zajistit dostatečnou výši 
finančních zdrojů  

Průběžně  Plněno průběžně 

 
e) Ostatní 

Cíl  Termín  Stav 

Průběžně a objektivně informovat 
veřejnost o problematice nakládání 
s RAO (informační centra, brožury, 
internet apod.)  

Trvale  Plněno průběžně 
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Zajistit nezávislou vědeckou a technickou 
podporu Rady Správy pro hodnocení 
postupu a provedených prací programu 
vývoje hlubinného úložiště  

2002  Plněno – 
zlepšení koordinace 
výzkumu je předmětem 
aktualizace koncepce 
(kapitola 9) 

 
 

12.3 Příloha 3: Porovnání stávající klasifikace RAO a navržené klasifikace 
MAAE 

Stávající 
klasifikace dle 
vyhlášky č. 
377/2016 Sb. 

Klasifikace MAAE 
dle GSG-1 

Minimální 
požadavek na 
konečné umístění 

Poznámka 

 Uvolnitelné odpady Mimo rámec 
jaderné legislativy 
(skládka, 
recyklace) 

 

Přechodné 
odpady 

Velmi krátkodobé 
odpady 

Skladování do 
doby dosažení 
hodnot nižších než 
uvolňovací úrovně, 
pak uvolnění do 
životního prostředí 

Radionuklidy se 
rozpadnou pod 
uvolňovací úrovně 
za maximálně 5 let 

Nízko a středně- 
aktivní odpady  
 

Velmi nízkoaktivní 
odpady 

Zajištěná skládka  Skládka licencovaná 
pro uložení VNAO 

Nízkoaktivní 
odpady 

Přípovrchové 
úložiště 

 

Středněaktivní 
odpady 

Podzemní úložiště Minimálně desítky 
metrů pod 
povrchem  

Vysokoaktivní 
odpady 

Vysokoaktivní 
odpady 

Hlubinné 
geologické úložiště 

V hloubce několika 
set metrů pod 
povrchem 
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12.4 Příloha 4: Související legislativa 

Základní legislativní normy 

 Zákon č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Další legislativní normy 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Mezinárodní konvence 

 Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem 
a bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (Joint Convention on 
the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management), souhlas s podpisem viz usnesení vlády č. 593 
z 25. září 1997, platnost od 18. 6. 2001 
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 Národní zpráva pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání 
s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, 
dostupné na: www.sujb.cz 

 Aarhuská úmluva – Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
(sdělení č. 124/2004 Sb. m. s.) 

 Espoo úmluva – Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících 
hranice států (sdělení č. 91/2001 Sb. m. s.) 

 

Programové dokumenty 

 Politika územního rozvoje ČR 2008, dostupná na: www.mmr.cz  

 Státní energetická koncepce, dostupné na: www.mpo.cz  
 
Důležité vyhlášky a nařízení 

 Vyhláška SÚJB č. 378/2016 Sb., o kritériích pro umísťování jaderných 
zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 

 Vyhláška SÚJB č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s 
radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 
pracoviště III. nebo IV. kategorie 

 Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje 

 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového 
poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného 
účtu obcím a pravidla jejich poskytování 

 
Další legislativní předpisy EU (nejsou přímo závazné) 

 Směrnice Rady 2011/70/Euratom, ze dne 19. července 2011, kterou se 
stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 

 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se 
stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 

 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se 
stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 
vystavení ionizujícímu záření 

 Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad 
přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole 

 Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných 
a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) 

 Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 
85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí (EIA)  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 
2001, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 
(SEA) 

 Doporučení Komise (2006/851/Euratom) ze dne 24. října 2006 o správě 
finančních zdrojů na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady  

 
 

http://www.mmr.cz/
http://www.mpo.cz/
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Podrobnější vysvětlení některých vybraných ustanovení právních předpisů: 
 
Atomový zákon (263/2016 Sb.) 

Zákon č. 163/2016 Sb., atomový zákon, upravuje zejména podmínky 
využívání jaderné energie a podmínky vykonávání činností v rámci expozičních 
situací. Upravuje i zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým jaderným palivem. Pro účely tohoto zákona se rozumí radioaktivním 
odpadem věc, která je radioaktivní látkou nebo předmětem nebo zařízením ji 
obsahujícím nebo jí kontaminovaným, pro kterou se nepředpokládá další využití a 
která nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro uvolňování radioaktivní látky 
z pracoviště. Státní správu a kontrolu při využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Úřad vykonává kontrolu 
dodržování atomového zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení a 
závazků plynoucích z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána., 
Úřad zejména vydává povolení k výkonu činností, provádí registrace činností a 
přijímá ohlášení činností, schvaluje typy obalových souborů pro přepravu, skladování 
a ukládání radioaktivní nebo štěpné látky, zdrojů ionizujícího záření a dalších 
výrobků, uděluje oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska 
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, schvaluje dokumentaci k povolované 
činnosti. 

Atomový zákon dále uvádí, jaderná energie a jaderné položky smějí být 
využívány v souladu s mezinárodními závazky České republiky pouze pro mírové 
účely. Každý, kdo využívá jadernou energii, nakládá s jadernou položkou nebo 
vykonává činnosti v rámci expozičních situací, je povinen přednostně zajišťovat 
jadernou bezpečnost, bezpečnost jaderných položek a radiační ochranu, a to při 
respektování stávající úrovně vědy a techniky a správné praxe, provést vyhodnocení 
záměru vykonávat činnost a jejích očekávaných výsledků z hlediska přínosu pro 
společnost a jednotlivce, v rámci odůvodnění vzít v úvahu také postupy nevyužívající 
jadernou energii a ionizující záření, kterými lze dosáhnout srovnatelného výsledku, 
vykonávat pouze činnost, jejíž přínos pro společnost a jednotlivce převažuje nad 
rizikem, které při této činnosti nebo v jejím důsledku vzniká.  

Při nakládání s radioaktivním odpadem musí být brány v úvahu všechny jeho 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, které by mohly bezpečné nakládání s ním 
ovlivnit.  Držitel povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo původce 
radioaktivního odpadu je povinen vypracovat strategii nakládání s radioaktivním 
odpadem, která zohlední principy obsažené v koncepci nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým jaderným palivem, omezit množství vznikajícího radioaktivního 
odpadu technickými a organizačními opatřeními, nést veškeré náklady spojené s 
nakládáním s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení a nést veškeré 
náklady spojené s nakládáním s radioaktivním odpadem po jeho uložení, včetně 
monitorování úložiště radioaktivního odpadu po uzavření úložiště radioaktivního 
odpadu a s potřebnými výzkumnými a vývojovými pracemi; tyto náklady jsou hrazeny 
formou poplatků na jaderný účet, který je veden u České národní banky. 

Česká republika je povinna zajistit nakládání s vyhořelým jaderným palivem a 
radioaktivním odpadem vzniklými na jejím území, a to včetně monitorování radiační 
situace okolí úložiště radioaktivního odpadu a institucionální kontroly po uzavření 
úložiště radioaktivního odpadu. 
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Vyhlášky SÚJB 377/2016 Sb. a 422/2016 Sb.  
Tyto vyhlášky mj. upravují rozsah a způsob nakládání se zdroji ionizujícího 

záření, nakládání s radioaktivními odpady a uvádění radionuklidů do životního 
prostředí, k nimž je třeba povolení, a upravuje podrobnosti pro zajištění radiační 
ochrany při těchto radiačních činnostech. Rovněž upravují kategorizaci radioaktivních 
odpadů.  

Radioaktivní odpady se rozlišují na plynné, kapalné a pevné. Pevné 
radioaktivní odpady se klasifikují do několika základních kategorií, a to na přechodné, 
velmi nízko aktivní nízko a středněaktivní a vysokoaktivní. Tyto kategorie jsou v 
souladu i s hlavními kategoriemi podle doporučení Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii. Těmto kategoriím radioaktivních odpadů odpovídají i hlavní 
způsoby jejich zneškodnění – skladování do doby jejich přirozeného rozpadu, 
povrchové nebo podpovrchové uložení radioaktivních odpadů a hlubinné uložení 
dlouhodobých a vysokoaktivních radioaktivních odpadů. 
  
Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s VJP a bezpečnosti při nakládání 
s RAO (3/2012 Sb. m. s.) 

Cílem Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem 
a bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady je dosáhnout a udržovat 
vysokou úroveň bezpečnosti při uvedených činnostech cestou posílení národních 
opatření a mezinárodní spolupráce. Za tím účelem stanovuje zejména základní 
obecné bezpečnostní požadavky a dále bezpečnostní požadavky pro umisťování, 
projektování, výstavbu, provoz a ukončování provozu zařízení. Naplňování úmluvy je 
hodnoceno na pravidelných hodnotících zasedáních v tříletých intervalech. Úmluva 
mimo jiné potvrzuje, že konečnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady nese stát. 

 
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) a postup fyzických osob, 
právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) 
při tomto posuzování. Zákon mimo jiné uvádí: Každý může zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení. Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to 
písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.  

Oproti jiným řízením má proces EIA z hlediska zapojení občanů jednu velkou 
přednost, neboť procesu se může účastnit každý, a to zasláním svého písemného 
vyjádření nebo účastí na veřejném projednání. Jedinou podmínkou účasti je dodržení 
zákonem stanovených lhůt. Pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádření 
k dokumentaci nebo k posudku, je povinen zajistit veřejné projednání dokumentace 
i posudku. Na tomto projednání se může k posudku a dokumentaci opět každý 
vyjádřit. Z projednání se pořizuje zápis, který se zveřejňuje na internetu. V případě, 
že na veřejném projednání není přítomen ten, kdo podal oznámení, nebo zpracovatel 
dokumentace či posudku, může jej úřad ukončit a stanovit náhradní termín veřejného 
projednání. 
 
Aarhuská konvence (124/2004 Sb. m. s.) 

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu 
k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
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Environmental Matters) byla sjednána na konferenci ministrů životního prostředí 
regionu Evropské hospodářské komise OSN v Aarhus v Dánsku 25. června 1998. 
Aarhuská úmluva je důležitým mezinárodním dokumentem, který deklaruje právo na 
zdravé životní prostředí a podporuje demokracii. Veřejnost má podle Aarhuské 
úmluvy postavení partnera veřejné správy a občané proto mají následující práva 
týkající se životního prostředí (tzv. tři pilíře Aarhuské úmluvy): 

 právo na informace, právo vědět – jde o poskytování informací na žádost 
(pasivní právo na informace); 

 právo na účast na rozhodování – jde o zajištění účasti veřejnosti na 
rozhodování o určitých činnostech, zejména v rámci povolovacích řízení 
u vybraných staveb a činností; 

 právo na soudní ochranu – právo na přístup k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí. 

 
S Aarhuskou úmluvou souvisí řada legislativních předpisů Evropských 

společenství, v oblasti přístupu k informacím je to například směrnice Rady 
2003/4/ES, o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Pokud jde 
o účast veřejnosti na procesech rozhodování, je to například směrnice 2003/35/ES 
o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu 
prostředí. Tato směrnice v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně 
doplňuje a uvádí do souladu směrnici 85/337/EHS o hodnocení vlivu projektů na 
životní prostředí (EIA) a směrnici 2008/1/EC o integrované kontrole znečištění 
způsobené průmyslovými zařízeními (IPPC). 
 
Stavební zákon (183/2006 Sb.) 

Zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly 
územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 
plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, 
možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů 
na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné 
infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro 
územně plánovací činnost. Ve věcech stavebního řádu upravuje zejména povolování 
staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, 
dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění 
autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost 
osob při přípravě a provádění staveb. 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území. Tedy rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosáhnout obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Politika územního 
rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména 
s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 
naplňování těchto úkolů. 



 

  55  

 

Projednávání návrhu územního plánu se koná veřejně. Při veřejném 
projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby své námitky. 

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití 
území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Účastníky 
územního řízení jsou žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. 
 
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) 

Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro projektování, provádění 
a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich 
výsledků v národním hospodářství, ve vědě a technice. Zákon rozlišuje geologický 
výzkum (zahrnuje soubor prací, jimiž se zkoumá vznik a působení geologických 
procesů, zkoumá, hodnotí a dokumentuje geologickou stavbu území, její prvky 
a zákonitosti) a geologický průzkum (zahrnuje účelově zaměřené geologické práce, 
jimiž se zkoumá území v podrobnostech přesahujících geologický výzkum). 
Geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů 
a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možné provádět pouze na 
průzkumném území (průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry). Žádost 
o stanovení průzkumného území se podává MŽP. Účastníkem řízení je žadatel, 
obec, na jejímž území je návrh průzkumného území nebo jeho část situována, 
popřípadě osoba, které zvláštní zákon postavení účastníka řízení přiznává. 

 
Horní zákon (44/1988 Sb.) 

Uvedený zákon stanovuje zásady ochrany a hospodárného využívání 
nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě 
a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního 
prostředí při těchto činnostech. 

Zřizování zařízení sloužících k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních 
prostorech definuje horní zákon jako zvláštní zásah do zemské kůry. Účastníkem 
řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry je pouze 
navrhovatel. O stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry 
rozhoduje MŽP v součinnosti s MPO a s obvodním báňským úřadem, jakož i po 
dosažení dohody s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.  

 
Zákon o hornické činnosti (61/1988 Sb.) 

Uvedený zákon upravuje podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, podmínky pro nakládání s výbušninami 
a s výbušnými předměty, podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, 
podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, organizaci a působnost orgánů státní báňské správy. 

Hlubinné úložiště je důlním dílem ve smyslu zákona o hornické činnosti. Podle 
zákona o hornické činnosti se hornickou činností podle tohoto zákona rozumí mj. 
zvláštní zásahy do zemské kůry, tedy i činnosti směřující ke zřizování a provozu 
zařízení určených pro ukládání radioaktivních odpadů.  
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K výkonu hornické činnost je nezbytné povolení, které vydává příslušný 
obvodní báňský úřad ve správním řízení. V případě, že jsou hornickou činností 
ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí o povolení hornické 
činnosti předloženy „doklady o vyřešení střetů zájmů.“ Účastníky správního řízení o 
povolení hornické činnosti jsou žadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, 
jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením 
dotčeny, a též zároveň obec, v jejímž územním obvodu má být hornická činnost 
vykonávána. 
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